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ВВЕДЕНИЕ

Тема работы: «Организация строительства жилого многоэтажного дома 

в Московской области».

Многоэтажные дома являются одним из основных типов жилых зданий 

в  городах.  Такие  дома  обеспечивают  высокую  плотность  жилья,  что 

позволяет  разместить  большое  количество  жителей  на  небольшой 

территории.

Кроме того, такие дома способствуют экономической эффективности 

за счет снижения затрат на землю и инфраструктуру.

Важной  особенностью  многоэтажных  домов  является  возможность 

удовлетворять потребности жильцов в пространстве и комфорте.

Благодаря  разнообразным планировкам и  удобствам,  многоэтажные 

дома  могут  предложить  различные  варианты  жилья,  от  однокомнатных 

квартир до больших семейных апартаментов.

Строительство многоэтажных домов обладает рядом преимуществ.

Во-первых, это экономическая эффективность, так как многоэтажные 

дома позволяют оптимально использовать земельные ресурсы и снижают 

затраты на инфраструктуру.

Во-вторых, такие дома могут быть более энергоэффективными, так как 

их  конструкция  может  предусматривать  использование  инновационных 

технологий для экономии энергоресурсов.

Однако  при  строительстве  многоэтажных  домов  могут  возникать 

определенные  вызовы  и  проблемы.  Например,  недостаток  свободных 

земельных участков может ограничить возможности строительства.

Целью  работы  является  разработка  архитектурно-планировочных, 

конструктивных  и  организационно-технологических  решений  по 

строительству жилого многоэтажного дома в Московской области. 
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1. АРХИТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗДЕЛ

1.1 Природно-климатические характеристики района 

строительства

Исторические  здания  и  строения,  находящиеся  под  охраной,  как 

объекты культурного наследия, на территории проектирования отсутствуют.

В настоящее время участок свободен от застройки и железнодорожных 

путей.  Инженерные  коммуникации,  попадающие  под  пятно  застройки, 

подлежат демонтажу.

Проектируемое  здание  размещено  вне  границ  установленных 

санитарных разрывов  и  санитарно-защитных зон  существующих зданий  и 

предприятий.

Геологическое строение

C поверхности площадка перекрыта слоем современных техногенных 

отложе-ний (t IV), представленных насыпным грунтом (ИГЭ - 1).

ИГЭ - 1 - насыпной грунт - песчано-глинистая смесь (с преобладанием 

песков разнозернистых), со строительным мусором (обломки крпича и бетона 

и  т.д.),  с  ор-ганикой,  у  поверхности  с  остатками  асфальтового  покрытия 

мощностью 0,05-0,20 м. Слой встречен повсеместно.

Мощность современных техногенных отложений (t IV) составила от 1,80 

до 2,60 м. Подошва их залегает на абсолютных отметках от 0,20 до 1,10 м. 

Современ-ные  техногенные  (t  IV)  отложения  неоднородны  по  составу, 

плотности и мощности залегания.

Современные морские, озерные отложения (m,l IV)

Под современными техногенными (t IV) залегают современные морские, 

озер-ные  (m,l  IV)  отложения,  сложенные  переслаивающимися  песками 

пылеватыми, мел-кими и средней крупности (ИГЭ - 2, 3, 4).
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ИГЭ - 2 - песок пылеватый, средней плотности, влажный и насыщенный 

водой,  с  редкими  растительными остатками,  от  коричневого  до  серовато-

коричневого. Слой не встречен в архивной скважине № 423.

ИГЭ  -  3  -  песок  мелкий,  средней  плотности,  местами  до  рыхлого, 

влажный  и  насыщенный  водой,  от  коричневого  до  серовато-коричневого. 

Слой не встречен в архивной скважине № 238.

ИГЭ -  4  -  песок средней крупности,  средней плотности,  местами до 

рыхлого, насыщенный водой, от коричневого до серовато-коричневого. Слой 

не встречен в архивной скважине № 423.

Суммарная пройденная мощность современных морских, озерных (m,l 

IV) от-ложений составила от 2,60 до 4,00 м. Подошва их располагается на 

глубинах от 5,20 до 5,80 м, на абсолютных отметках от (минус) 2,90 до (минус) 

2,35 м.

1.2 Генеральный план

Участок проектирования прямоугольной формы вытянут с севера на юг 

вдоль предлагается на отведенной территории разместить двухсекционный 8 

этажный  жилой  дом  со  встроенными  помещениями  и  подземной 

автостоянкой.

Основным направлением функционального развития рассматриваемой 

территории является организация городской среды, отвечающей современным 

требованиям  эффективного  использования.  Основой  функционального 

зонирования  территории  является  формирование  многофункционального 

комплекса  в  единый  архитектурный  ансамбль  с  выделением  следующих 

основных  функциональных  зон  в  зданиях:  жилой  дом  с  коммерческими 

помещениями,  гостиница  с  коммерческими  площадями  и  зоной  под 

рестораны,   бизнес-центр  класса  «В»  с  коммерческими  помещениями, 

торговый  центр  с  офисными  помещениями.  Планировочная  организация 
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застройки  обусловлена  вытянутой  формой  территории  и  построена  в 

контексте планировки соседних участков, примыкающих  с запада.

Архитектурно-планировочное  решение  жилого  дома  обусловлено 

вытянутой формой территории и построено в контексте планировки соседних 

участков. На первом этаже запроектированы встроенные помещения. Входы в 

жилую часть здания расположены со стороны улицы, входы во встроенные 

помещения – со стороны улицы и внутриквартальных проездов. Въезд-выезд в 

автостоянку  расположен  с  южной  стороны  и  осуществляется  с 

проектируемого внутриквартального проезда. Кроме автостоянки на 37 м/м в 

подземном  этаже  расположены  помещения  инженерно-технического 

назначения.

Для  сбора  и  временного  хранения  мусора  в  юго-западной  части 

территории  запроектирован  закрытый  мусоросборный  павильон.  Вывоз 

мусора осуществляется спецавтотранспортом. 

В северо-западной части территории организованы площадки отдыха 

для взрослых и детей.

Расстояние от границы участка проектирования до ближайшей части 

пожарной охраны  составляет  0,80 – 1,00 км по городским улицам.

Отвод  осадков  от  здания  со  стороны  улицы  осуществляется 

поперечными  уклонами  в  лотки  существующей  автодороги,  со  сбросом  в 

существующие  дождеприемные  колодцы.  С  северной,  южной  и  западной 

сторон здания отвод осадков осуществляется  поперечными и продольными 

уклонами   в  лотки  проектируемых  автодорог,  где  в  пониженных  местах 

устанавливаются дождеприемные колодцы, подключаемые к проектируемой 

канализации.

Водонепроницаемость  конструкций  решается  за  счет  применения 

бетона марки W12 с установкой в рабочих и деформационных швах системы 

гидроизоляционных  шпонок  и  системы  инъекционных  шлангов  (Besaplast 

Kunststoffe GmbH).
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Обеспечение  жилого  дома  энергоносителями  предусматривается  от 

существующих инженерных коммуникаций в соответствии с техническими 

условиями, выданными ведомствами города.

Покрытие  проектируемых  автодорог  принято  двухслойным 

асфальтобетонным.  В  связи  с  пучинистыми  свойствами  грунтов,  для 

обеспечения прочности проездов, при устройстве корыта грунт необходимо 

вынуть на глубину 1,0 м с досыпкой качественного грунта до низа дорожной 

конструкции.

Вдоль  проездов  устанавливается  бортовой  бетонный  камень  тип  БР 

100.30.15. В местах организованных въездов устанавливается бортовой камень 

тип ГПВ, высотой 0,05м.

Тротуары запроектированы с плиточным покрытием для пешеходов и с 

усиленным плиточным для проезда автотранспорта. Площадки отдыха имеют 

щебеночно-набивное покрытие.

Бордюр,  отделяющий  тротуар  от  газонов  и  щебеночно-набивных 

площадок, устанавливается из бетонного бортового камня тип БР 100.20.8.

 По окончании строительства жилого дома и прокладки инженерных 

коммуникаций к нему, прилегающая территория подлежит благоустройству в 

границах  проектирования.

Благоустройство  территории  включает  в  себя  устройство  площадок 

отдыха для детей и взрослого населения и газонов. 

Освещение  участка  осуществляется  за  счет  фонарей,  установленных 

вдоль улицы, и фасадного освещения.

Принятые  пространственные  и  планировочные  решения  дают 

возможность создать удобную среду для работы, жизни и отдыха людей.

1.3 Объемно-планировочное решение здания

Степень огнестойкости здания – II.

Класс конструктивной пожарной опасности здания – С0.
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Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф1.3.

Класс  функциональной  пожарной  опасности  встроенных  помещений 

административного назначения – Ф 4.3.

Класс функциональной пожарной опасности встроенной автостоянки – 

Ф5.2.

Дом состоит из двух разновысоких односекционных жилых корпусов 

связанных  общим  стилобатом  с  размещенными  в  нем  автостоянкой, 

техническими  помещениями  и  встроенными  помещениями 

административного назначения.

Въезд в двухуровневую автостоянку предусмотрен с улицы, при этом, 

каждый этаж автостоянки имеет самостоятельный въезд по однопутной рампе 

(кол-во  машиномест  в  стоянке  до  100  а/м).  Встроенные  помещения 

административного  назначения,  занимающие  первые  два  этажа  уличного 

корпуса. Этажи с третьего по седьмой занимают жилые квартиры. 

На  эксплуатируемой  кровле  верхнего  уровня  автостоянки 

запроектированы индивидуальные озелененные террасы с микрорельефом и 

посадками  декоративных  растений.  Общественная  площадка  для  отдыха 

жильцов  также  находится  на  кровле  стилобата,  попасть  на  нее  можно 

воспользовавшись лифтом дворового корпуса или по лестнице из внутреннего 

двора.

В подвальном этаже расположен блок технических помещений. Чердак в 

проектируемом здании не предусматривается.  Выходы на кровлю верхних 

этажей жилых секций осуществляются из лестничных клеток в каждой секции 

по маршевым лестницам.

Вертикальными  коммуникациями  в  каждой  секции  служат  одна 

лестничная клетка типа Л1 и один пассажирский лифт грузоподъемностью 

1000 кг.

Основной  функциональной  связью  заглубленной  автостоянки  с 

надземными этажами служат лифты жилых секций. Выход из лифта дворового 

корпуса в помещение нижнего уровня автостоянки предусматривается через 
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тамбур-шлюз с  подпором воздуха при пожаре.  Жильцы уличного корпуса 

могут  попасть  в  автостоянку  через  коридор  соединяющий  вестибюль  с 

нижним уровнем автостоянки.  Автостоянка  отделена  от  коридора  тамбур-

шлюзом с подпором воздуха при пожаре. Верхний уровень автостоянки имеет 

отдельный вход из внутреннего двора.

Для  сбора  и  временного  хранение  бытового  мусора  предусмотрена 

мусоросборная  камера  расположенная  на  отметке  -0.600.  Доступ  в 

мусоросборную  камеру  осуществляется  из  помещения  автостоянки  через 

тамбур-шлюз  с  подпором  воздуха  при  пожаре.   Для  хранения  и 

транспортировки  мусора  планируется  использовать  пластиковые  или 

металлические  контейнеры объемом около  1000л.,  с  ручками для  захвата, 

передвигающиеся,  по  пандусу  уклоном 8%,  к  месту  погрузки  на  колесах, 

оснащенных тормозом. 

Помещение мусоросборной камеры предполагается использовать и как 

помещение  для  сбора  крупногабаритного  мусора.  Транспортировка 

крупногабаритного  и  мелкого  бытового  мусора  в  мусоросборную  камеру 

будет осуществляться жильцами дома самостоятельно.

Жилые  квартиры  обеспечены  эвакуационным  выходом  на  одну 

лестничную  клетку  типа  Л1.  При  этом,  все  квартиры  расположенные  на 

отметке  выше  15  м  (6-8  этажи),  имеют  аварийный  выход  на  балкон  или 

лоджию с глухим простенком размером не менее 1,2 м.

Заглубленная  автостоянка  имеет  эвакуационные  выходы 

непосредственно  наружу  в  количестве  обеспечивающем  нормируемое 

расстояние от каждого машиноместа до эвакуационного выхода. В помещении 

автостоянки предусмотрена автоматическая система пожаротушения.

Технические  помещения,  расположенные  в  подвале,  обеспечены 

эвакуационными  выходами  через  технический  коридор  на  лестницу, 

ведущими  непосредственно  наружу.  Помещение  АУПТ  имеет  выход 

непосредственно  на  эвакуационную  лестницу,  ведущую  непосредственно 

наружу.
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Блок  помещений  ИТП  оборудован  самостоятельным  выходом 

непосредственно наружу.

Технико-экономические показатели:

Площадь участка 1002 м²

Площадь застройки 990 м²

Строительный объем 15195 м³

В том числе:

Строительный объем выше отметки +0.000 14 215 м³

Строительный объем ниже отметки +0.000 980 м³

Общая площадь зданий 4300 м²

В том числе:

Площадь встроенных помещений 118 м²

Площадь квартир (приведенная) 2010 м²

Площадь автостоянок на 24 а/м 740 м²

Количество квартир 23 шт.

В том числе:

1-комнатные 9 шт.

2-комнатные 8 шт.

3-комнатные 5 шт.

4-комнатнын 1 шт.

1.4 Архитектурно-конструктивное решение

Конструктивная схема дома – несущий монолитный железобетонный 

каркас.

Фундаменты  –  свайное  основание  с  монолитным  железобетонным 

плитным ростверком.

Фундаменты здания свайные, объединенные в уровне пола подвального 

этажа и уровня полузаглубленной автостоянки сплошной монолитной плитой 
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ростверка. Основание фундаментов - буронабивные сваи с изготовляемые с 

выемкой  грунта  под  защитой  обсадной  трубы  с  заполнением  ее  водой  в 

процессе разработки. Диаметр свай 520 мм, материал свай - бетон В30 W8 

F100. Общее количество свай - 90 шт. Продольная арматура свай — 6Ø20 

А500С,  поперечная  — спиральный хомут  из  арматуры Ø8  А240  с  шагом 

300мм. Нижние концы свай располагаются на абс. отм. -22,000 в слое ИГЭ-11. 

Расчетная  нагрузка  на  сваи  принята  на  основании  геотехниче-ского 

обоснования  проекта  строительства  жилого  дома  и  на  основании  данных 

статического зондирования. Расчетная нагрузка на сваи принята 135 тс.

Наружные стены толщиной 200, 250 мм, внутренние стены – толщиной 

200 и 300мм, колонны сечением 400х400, 400х700 и 400х800 мм.

Материал  конструкций  наружных  стен  –  бетон  B25  W8  F100; 

внутренних несущих конструкций – бетон В25.

По  результатам  расчета  принято  следующее  армирование  несущих 

конструкций:

 Колонны –  Ø25 А500С;

 наружные стены: вертикальная арматура — Ø12 А500С с шагом 

200мм, продольная –  Ø12 А500С с шагом 200мм;

 внутренние стены: вертикальная арматура — Ø12 А500С с шагом 

200мм, продольная -  Ø12 А500С с шагом 200мм.

Принятое  армирование  удовлетворяет  условиям  прочности  и 

устойчивости.

Наружные и внутренние стены надземной части толщиной 200, 250мм, 

колонны сечением 400х400мм.

Материал конструкций надземных конструкций — бетон В25.

По  результатам  расчета  принято  следующее  армиро¬вание  несущих 

конструкций:

Колонны – Ø22 А500С;

стены: вертикальная арматура –  Ø12 А500С с шагом 200мм, продольная 

-  Ø8 А500С с шагом 200мм.
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Плиты перекрытий и покрытий. 

Плиты перекрытий и покрытий монолитные железобетонные толщиной 

200мм. Плиты выполняются сплошными плоскими с устройством скрытых 

балок жесткости. По наружным граням плит в зоне опирания ограждающих 

стен  выполнены  обвязоч-ные  балки  сечением  200х400мм.   Материал 

конструкций — бетон B25.

Пандусы.  

Пандус въезда в автостоянку монолитный ж/б. 

Наружные стены.  

Наружные стены — Полнотелые керамзитобетонные камни  «Поларит 

Классик  5»  толщиной  200  мм  и  плотностью  850  кг/м.куб,  утеплитель, 

тонкослойная штукатурка/вентфасад с облицовкой натуральным камнем.

Внутренние перегородки.  

Пазогребневые керамзитобетонные пустотные блоки толщиной 80, 190 

мм. 

Шахты лифтов. 

Шахты лифтов монолитные железобетонные с толщиной стен 200мм.

Лестницы. 

Сборные  железобетонные  марши  по  монолитным  лестничным 

площадкам.

Во всех монолитных железобетонных конструкциях изготавливаемых 

на стро-ительной площадке применяется арматура периодического профиля 

класса А500С по СТО АСЧМ 7-93.

Кровля эксплуатируемая – плоская с внутренним водостоком.

Основной  архитектурно-художественный  акцент  сделан  на  решении 

главного фасада, пластика которого продиктована историческим окружением 

участка. Ассиметричные эркера отсылают к архитектурному  наследию эпохи 

модерна.  Плавные формы подчеркивают стремление вписать новый дом в 

сложившуюся застройку. Этой же цели служит предусмотренная проектом 

каменная  облицовка  главного  фасада.  Верхний  этаж  уличного  корпуса 

Ses
siu

Sda
l



15

отступает вглубь участка. При этом карниз главного фасада оказывается ниже 

карниза соседнего дома.

В  проекте  жилого  дома  используются  материалы  для  внутренней 

отделки  помещений  соответствующие  техническому  заданию  на 

проектирование и требованиям действующих строительных норм и правил.

Квартиры (подготовка под чистовую отделку):

Пол – стяжка.

Стены – штукатурка.

Потолок – без отделки (монолитная ж/б плита).

Окна – металлопластиковые, с учетом установки подоконных досок

Витражное остекление – алюминиевая система.

Двери – стальные (входные в квартиру).

Общественные помещения (вестибюль, холлы):

Пол – натуральный камень, керамогранит.

Стены – натуральный камень, стеновые деревянные панели, штукатурка.

Потолок – подвесной металлический или натяжной.

Окна – металлопластиковые.

Витражное остекление – алюминиевая система.

Двери – алюминиевые (входные в здание).

Автостоянка:

Пол – эпоксидно-полимерное покрытие.

Стены – окраска водоэмульсионной краской.

Потолок – окраска водоэмульсионной краской.

Встроенные помещения административного назначения:

Пол – стяжка.

Стены – штукатурка.

Потолок – без отделки (монолитная ж/б плита).

Витражное остекление – алюминиевая система.

Двери – алюминиевые (входные наружные).
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Технические и подсобные помещения отделываются в соответствии с 

требованиями к конкретным помещениям инженерных ведомств города.

1.5 Инженерно-техническое оборудование

Отопление

Теплоснабжение  здания выполняется от наружных теплосетей. 

Параметры теплоносителя в сети:

 температура подающего/обратного трубопровода 110/55°С;

 давление подающего/обратного трубопровода 100/25 м.в.ст.

Схема присоединения системы отопления и системы теплоснабжения 

ВУ и ВТЗ независимая, через теплообменник. Схема присоединения ГВС – по 

закрытой схеме, через теплообменник.

Потребителями тепла здания являются:

Система  радиаторного  отопления.  Теплоносителем  системы 

радиаторного отопления является вода с параметрами 80-50 °С.

Система  теплоснабжения  вентустановок  и  воздушно-тепловых  завес. 

Теплоносителем  системы  теплоснабжения  вентустановок  и  воздушно-

тепловых завес является вода с параметрами 80-50 °С;

Система горячего водоснабжения с температурой горячей воды 65 °С.

Присоединение  систем  отопления  в  ИТП  независимое  с 

циркуляционным  насосом  фирмы  «Grundfos»  на  обратном  трубопроводе. 

Регулирование  температуры  теплоносителя  по  температурному  графику 

предусмотрено 2-х ходовым клапаном регулятором VB2/AMV20 на греющем 

контуре  и  контроллером  ECL  Comfort  310  с  датчика  температуры  на 

подающем трубопроводе и датчика наружного воздуха.

Проектом  предусматривается  закрытая  схема  подключения  ГВС  к 

вводам  тепловой  сети  через  теплообменники,  с  циркуляционным насосом 

фирмы  «Grundfos»  на  обратном  трубопроводе.  Поддержание  постоянной 

температуры  теплоносителя  предусмотрено  2-х  ходовым  клапаном 
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регулятором VB2/AMV30 на греющем контуре и контроллером ECL Comfort 

310 с датчика температуры на подающем трубопроводе.

Присоединение систем теплоснабжения ВУ и ВТЗ в ИТП независимое с 

циркуляционным  насосом  фирмы  «Grundfos»  на  обратном  трубопроводе. 

Регулирование  температуры  теплоносителя  по  температурному  графику 

предусмотрено 2-х ходовым клапаном регулятором VB2/AMV20 на греющем 

контуре  и  контроллером  ECL  Comfort  310  с  датчика  температуры  на 

подающем трубопроводе и датчика наружного воздуха.

Вентиляция

Во всех помещениях жилого дома, за исключением жилых помещений, 

предусматриваются  общеобменные  приточные  и  вытяжные  системы 

вентиляции  с  механическим  побуждением.  В  зависимости  от 

функционального  назначения  помещений  предусматриваются  отдельные 

вентиляционные системы.

Проектируемая  автостоянка  закрытая,  расположена  на  отм.  -3,900. 

Инженерные  системы  автостоянки  проектируются  автономно  от  жилых  и 

общественных помещений. Расчетная отопительная температура в помещении 

стоянки автомобилей +5°С.

В проектируемой автостоянке предусматривается приточно-вытяжная 

вентиляция,  в соответствии с МГСН 5.01-01 не менее 150 м3/час на одно 

машино-место.

После  проведения  расчета  произведена  проверка  воздухообмена  по 

кратности (не менее 2-х крат). Данное требование для расчета воздухообмена 

согласовано с Заказчиком. Расчетный метод ОНТП 01-91 для определения 

количества  выбросов  загрязняющих  веществ  при  проектировании 

вентиляционных систем не применяется.

Вентиляция  в  помещении  стоянки  автомобилей  осуществляется 

следующим образом:

 приточный  воздух  подается  в  автостоянку  вдоль  проездов  в 

верхнюю зону помещения сосредоточенными струями;
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 удаление воздуха из помещения осуществляется из верхней и 

нижней зон поровну.

На  площади  автостоянки  размещаются  различные  вспомогательные 

помещения: венткамеры, санузлы, и др. 

Все решения по размещению оборудования, трассировки воздуховодов 

не противоречат требованиям СП, СП и ПМ. 

Приточно-вытяжная  вентиляция  блокируется  при  пожаре,  а  также 

предполагается  снижение  ее  производительности  до  минимума  при 

отсутствии движения автотранспорта средствами автоматики. 

В  соответствии  со  СП  113.13330.2012  «Стоянки  автомобилей» 

предусматривается резервирование вытяжных вентиляторов.

В  качестве  оборудования  приточной  и  вытяжной  вентиляции 

предусматриваются агрегативные установки Remak (Чехия). 

Схема воздухораспределения: сверху - вниз - вверх

Подача  приточного  воздуха  осуществляется  через  регулируемые 

веерные решетки АДР вдоль проходов.

Удаление воздуха осуществляется сочетанием механической вытяжки в 

количестве  50%  через  регулируемые  вентиляционные  решетки  АДР 

установленные  в  верхней  зоне  помещений,  с  механической  вытяжкой  в 

количестве 50% через сетку №10 установленную в нижней зоне помещения.

Жилые помещения.

В  соответствии  с  техническим  заданием  Заказчика  в  помещениях 

предусмотрены  системы  вентиляции  с  естественным  побуждением 

обеспечивающие  нормируемое   удаление  воздуха  из  кухонь,  уборных. 

Проводится проверочный расчет для  нормируемой подачи воздуха не менее 

30 м3/чел. Согласно данным раздела ТХ количество жильцов рассчитывается 1 

комната - 1 проживающий.

В жилых помещениях приток обеспечивается через оконные фрамуги. 
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Для удаления воздуха применяются сборные вертикальные каналы с 

подключаемыми к ним индивидуальными каналами-спутниками, в которых 

устанавливаются вытяжные решетки. 

Удаление  воздуха  предусматривается  из  кухонь,  уборных,  ванных 

комнат.  Для  последнего  этажа  проектируются  самостоятельные  вытяжные 

каналы, в которых, (для улучшения воздухообмена) устанавливаются бытовые 

вентиляторы.  Согласно  ТЗ  Заказчика  дополнительно  предусмотрены 

автономные каналы для последующего подключения к кухонным зонтам (по 

желанию проживающих).

Схема воздухораспределения: сверху вверх. Подача и удаление воздуха 

происходят в верхней зоне помещений.

Помещения  офисного  назначения  расположены  на  отм.  +0.000. 

Воздухообмен  в  помещениях  определён  в  соответствии  с  нормативными 

документами, техническим заданием на строительное проектирование.

В  помещениях   офисного  назначения  обеспечивается  1-нократный 

воздухообмен.

Для  каждого  помещения  предусматриваются  самостоятельные, 

обособленные общеобменные системы приточной и вытяжной вентиляции на 

базе  канальных  вентиляторов  с  пластинчатым  рекуператором  импортного 

производства фирмы «Remak» Чехия.

Схема воздухораспределения: сверху вверх. Подача и удаление воздуха 

происходят в верхней зоне помещений

Подача  приточного  воздуха  производится  через  потолочные 

воздухо¬распределители  типа  4АПР.  Вытяжка  механическая  через 

потолочные воздухораспределители типа 4АПР.

Технические и вспомогательные помещения:

Для  поддержания  требуемых  температурных  параметров  воздуха  в 

помещениях  проектом  предусматривается  общеобменная  вентиляция  с 

механическим побуждением.
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Воздухообмен  в  помещении   рассчитан  по  кратности  с  учетом 

требований нормативных документов. 

Приток воздуха – или в верхнюю зону, или неорганизованный. Удаление 

воздуха осуществляется вытяжными системами из верхней зоны. 

Схема воздухораспределения: сверху вверх. Подача и удаление воздуха 

происходят в верхней зоне помещений.

Подача  приточного  воздуха  и  механическая  вытяжка  -  через 

регулируемые решетки АДР.

Вентиляция санитарных узлов.

Предусматривается самостоятельные системы вытяжной вентиляции с 

механическим побуждением. Удаление воздуха осуществляется из верхней 

зоны  непосредственно  над  санитарными  приборами.  Приточный  воздух 

поступает через неплотности в проемах из соседних помещений. Количество 

вытяжного воздуха рассчитывается по нормам.

Воздуховоды  использованы  из  оцинкованной  стали  класса  П, 

оборудование размещено в запотолочном пространстве с учетом требований 

п. 7.9.1 и п. 7.9.2 СП 60.1330.2012.

Водоснабжение

В жилом дом запроектированы следующие системы водоснабжения:

 хозяйственно-питьевой водопровод;

 хозяйственно-питьевой водопровод горячей воды с циркуляцией;

 противопожарный водопровод автостоянки.

На вводе в здание устанавливаются водомерный узел со счетчиком dу50 

мм на хозяйственно-питьевой линии с  раздельной системой хозяйственно-

питьевого и противопожарного водопроводов на вводе диаметром 150 мм.

Схема  внутреннего  хозяйственно-питьевого  водоснабжения 

предусмотрена  тупиковая,  с  разводкой  магистралей  под  потолком 

технического этажа. 
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Поэтажные  подключения  к  стоякам  запроектированы  в  поэтажных 

коллекторных шкафах. На вводе в квартиру запроектирован коллекторный 

шкаф, установлен водосчетчик.

К  установке  принят  квартирный  пожарный  шкаф  КПК-01/2 

производства фирмы НПО Пульс, в состав которого входит напорный рукав со 

следующими характеристиками: длина скатки - 15±0,5 м, внутренний диаметр 

– 19,5±0,3 мм, рабочее давление – 0,6 МПа; штуцер, распылитель, руководство 

по эксплуатации.

Трубопроводы хозяйственно-питьевого водопровода,  за  исключением 

разводок,  непосредственно  подводок  к  приборам,  изолируются  от 

конденсации влаги минераловатными цилиндрами.

Разводки  непосредственно  к  санприборам  выполняются  открыто,  по 

стенам. Подвод холодной воды к санитарным приборам предусмотрен через 

смесители. 

Опорожнение  системы  предусмотрено  через  санприборы 

расположенные  в  нижних  точках  системы,  и  через  сливные  краны, 

посредством шланга, в ближайшую сеть канализации, трап или санприбор. 

Полив  территории  осуществляется  незамерзающими  поливочными 

кранами Moragarden, расположенными по периметру каждого корпуса не реже 

чем через 70 м.

Трубопроводы  водопровода  в  местах  прохода  через  строительные 

конструкции заключать  в  стальные гильзы с  заделкой противопожарными 

саморасширяющимися мастиками Hilti.

Внутреннего  пожаротушения  жилой  части  здания  не  требуется  (СП 

2.04.01-85 п.6.5).

Внутреннего пожаротушения встроенной автостоянки составляет 10,4 

л/с (2 струи по 5,2 л/с) ПК< 12 шт. (СП 113.13330.2012 п.6.2.1). 

Для тушения пом. ТБО предусмотрен сплинклер, запитанный от сети 

хозяйственно-питьевого водопровода.
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Схема  внутреннего  противопожарного  водоснабжения  автостоянки 

предусмотрена  тупиковая,  с  разводкой  магистралей  под  потолком 

технического этажа и прокладкой стояков к пожарным кранам. 

На пожарной линии водомерного узла  устанавливаются задвижка 150 

мм с электроприводом ПЭМ-А 23 мощностью – 0,18 кВт; напряжение питания 

380 В которая должна быть опломбирована в закрытом состоянии.

Энергосберегающие мероприятия:

 для  смесителей  предусматривается  установка  регуляторов 

расхода воды на изливе в комплекте с шайбовым керамическим запорным 

элементом вентильной головки;

 комплекты  арматуры  к  смывным  бачкам  применяются 

"Компакт" (унитаз двойного режима слива);

 соблюдение  правил  эксплуатации  систем  водоснабжения  и 

канализации и применяемого в них оборудования;

 схема  внутреннего  горячего  водоснабжения  предусмотрена  с 

циркуляцией;

 стояки и  магистрали Т3-Т4 прокладываются  в  теплоизоляции 

фирмы «Thermaflex» от тепловых потерь.

Предусмотрена компактная установка повышения давления Wilo-Com 

fort-N C OR -3 MVIS 203/CC-EB-W MS-R. Состоит из: 3 х (2 раб., 1 резерв.) 

нормально  всасывающих  вертикальных  высоконапорных  центробежных 

насосов из нержавеющей стали с мокрым ротором серии MVIS; рабочие и 

ведущие колеса, а также все находящиеся в контакте с перекачиваемой средой 

детали изготовлены из нержавеющей стали; практически бесшумный мотор 

трехфазного  тока  с  мокрым  ротором.  Самоохлаждающаяся  в  процессе 

эксплуатации конструкция. 

Каждый  насос  оснащен  приводным  шаровым  затвором  со 

всасывающей/напорной стороны и обратным клапаном с напорной стороны, 

мембранным  напорным  баком  емкостью  8  л,  а  также  проточным 

оборудованием стандарта DIN 4807, двумя манометрами и датчиком давления 
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(от  4  до  20  мА).  Установлена  на  электролитически  оцинкованной 

фундаментной раме с регулируемой по высоте вибропоглощающей опорой в 

готовом к подключению виде с  системой трубопроводов из  нержавеющей 

стали 1.4571.

Приготовление горячей воды жилого дома осуществляется в ИТП (пом. 

1.2). Температура горячей воды 65оС. 

Для приготовления горячей воды встроенных помещений в с/у каждого 

помещения  предусмотрен  накопительный  водонагреватель  Термекс  RSD 

V=15 л, Р=2кВт.

Схема  внутреннего  горячего  водоснабжения  жилой  части  здания 

предусмотрена  с  циркуляцией,  с  разводкой  магистралей  под  потолком 

авточтоянке.  Выпуск  воздуха  предусмотрен  через  автоматические 

воздухоотводчики  расположенные  на  последнем  этаже,  а  так  же  через 

приборы расположенные в верхних точках системы, душевые сетки. 

Потребный  напор  на  нужды  ГВС  обеспечиваются  хозяйственно  - 

питьевыми насосами расположенными в автостоянке в пом. АУПТ. Потери 

давления в режиме циркуляции компенсируется циркуляционным насосом в 

ИТП. 

Поэтажные  подключения  к  стоякам  запроектированы  в  поэтажных 

коллекторных шкафах, расположенных в лестничных клетках.

На вводе в квартиру запроектирован коллекторный шкаф, установлен 

водосчетчик Ду15.

Разводки  непосредственно  к  санприборам  выполняются  открыто,  по 

стенам. Подвод горячей воды к санитарным приборам предусмотрен через 

смесители. 

В санузлах квартир предусмотрены электрические полотенцесушители 

максимальной мощности – 250Вт.

Опорожнение  системы  предусмотрено  через  санприборы 

расположенные  в  нижних  точках  системы,  и  через  сливные  краны, 

посредством шланга, в ближайшую сеть канализации, трап или санприбор. 
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Трубопроводы  водопровода  в  местах  прохода  через  строительные 

конструкции заключать  в  стальные гильзы с  заделкой противопожарными 

саморасширяющимися мастиками Hilti.

Водоотведение

Бытовые  сточные  воды  от  проектируемого  комплекса  самотеком 

отводятся  согласно  в  существующие  коммунальные  сети  бытовой 

канализации.

Дождевые сточные воды от проектируемого дома самотеком отводятся 

согласно в существующие коммунальные сети дождевой канализации.

От санузлов встроенных помещений предусмотрены отдельные выпуска 

Ду100 с установкой в колодце шиберной задвижки (см. проект НВК).

Внутренние сети бытовой канализации проектируются из труб Wavin , 

изготавливаемых из полипропилена. 

Для сбора дождевых вод на кровле жилья установлены водосточные 

воронки  с  электроподогревом,  с  листвоулавливателем типа  HL 62.1  -  для 

неэксплуатируемой кровли здания.

Питание к воронкам подводится от электрощитов (см. раздел ЭМ). Для 

отключения  питания  в  теплый  период  года  используются  термостаты  с 

выносным наружным датчиком температуры.

Термокабель подогревает устье воронки и предотвращает образование 

наледи и замораживание устья воронки. 

Для  подогрева  используется  саморегулирующийся  кабель,  мощность 

которого зависит от температуры. При 0 ˚С достигается максимум в 2 °С.

Во  встроенной  закрытой  автостоянки  для  сбора  воды  после 

срабатывания систем пожаротушения предусмотрены приямки с дренажными 

насосами Grundfos KP150. 

В помещениях АУПТ, ИТП, Венткамере для удаления случайных стоков 

предусмотрены  приямки  размером  500Х500Х800  (h)  с  установкой  в  них 

погружных насосовв Grundfos  KP150 (в помещении ИТП применяется насос 

Wilo TMT Drain TMT 30-0,5 (0,95кВт, 230В)). 
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От насосов системой К1.Н – напорной канализацией – стоки отводятся в 

систему К1.

Места  прохода  канализационных  стояков  через  кровлю  заделать 

герметично, перед заделкой трубы обернуть гидроизоляционным материалом 

с заделкой отверстия противопожарными саморасширяющимися мастиками 

Hilti.

Места  прохода  канализационных  стояков  через  перекрытия  этажей 

обернуть  гидроизоляционным  материалом  с  заделкой  отверстия 

противопожарными саморасширяющимися мастиками Hilti. Под перекрытием 

на пластиковых трубопроводах канализации и водостоков устанавливаются 

противопожарные манжеты Евроресурс.

Во  встроенной  закрытой  автостоянке  системы  бытовой  канализации 

выполнены трубами SML из шарографитного чугуна. 

Для монтажа системы SML используются хомутные соединительные 

элементы,  состоящие  из  химически  устойчивой  резины  (EPDM)  и 

нержавеющей стали. Для обслуживания и доступа к ревизии должен быть 

устроен открывающийся люк. 

Внутренние водостоки во встроенной закрытой автостоянке приняты из 

стальных оцинкованных труб по ГОСТ 10704-91. Внутренние водостоки на 

этажах (стояки) запроектированы из труб ПЭ100SDR17 Dn110х6,6мм.

1.6 Расчет и конструирование фундаментной плиты

Расчет  пространственной  конечноэлементной  модели  каркаса  здания 

производится в программном комплексе «Лира САПР» с учетом раскрытия 

трещин не более допустимых по СП по первой и второй группе предельных 

состояний.

Нагрузки, учтенные в расчете, представлены в таблице 1.
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Таблица 1

Нагрузки, учтенные в расчете

№ Наименование qн, тс/м2 γf q, тс/м2

1 Собственный вес ж/б конструкций 2,5·h 1.1 2,75·h

2
Полезная равномерно – распределенная 

нагрузка:

0,15 1,3 0,2
0,2 1,2 0,24
0,3 1,2 0,36
0,07 1,3 0,1
0,35 1,2 0,42
0,5 1,2 0,6

3 Чистый пол 0,15 1,3 0,2

4 Перегородки 0,12 1,2 0,15

5 Покрытие кровли 0,5 1,2 0,6

6 Наружная стена 1,6тс/м 1,2 2,0тс/м

7 Снеговая нагрузка 0,128 1,4 0,18

8 Ветровая нагрузка Принята для II ветрового района, тип 
местности А 

В результате расчета несущих конструкций были получены следующие 

данные:

 значения нагрузок на сваи и осадок свай;

 армирование плит фундамента;

 усилия в элементах каркаса;

 результаты армирования элементов конструкций по наихудшим 

сочетаниям усилий;

 значения горизонтальных перемещений зданий.
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Рисунок 1 – Осадка фундамента
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Рисунок 2 – Изополя напряжений в плите по Nx

Рисунок 3 – Изополя напряжений в плите по Ny
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Рисунок 4 – Изополя напряжений в плите по Mx

Рисунок 5 – Изополя напряжений в плите по My
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Изополя армирования фундаментной плиты представлены на рисунках 6 

– 7.

Рисунок 6 – Изополя армирования плиты (нижняя арматура)
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Рисунок 7 – Изополя армирования плиты (верхняя арматура)
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1.7 Расчет и конструирование монолитной стены

Принимаем размер расчетного сечения стены 100×600 см.

Расчетная схема стенового ограждения представлена на рисунке 8.

Рисунок 8 – Расчетная схема стенового ограждения, напрвление усилий

Определение усилий в стене

Грузовая площадь стены: 

А = l × h

A = 6,0×1,0 = 6,0 м2

Постоянная нагрузка 

N1 = n × q × A

где

n –  коэффициент надежности по назначению здания

N = 0,95×4,76×6,0 = 27,4 кН

Постоянная нагрузка на стену с одного этажа
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N2 = N1 + Nвес

N2 = 27,4 + 12,8 = 40,2 кН

Рисунок 9 – Изополя напряжений в стенах по NxSes
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Рисунок 10 – Изополя напряжений в стенах по Ny

Рисунок 11 – Изополя напряжений в стенах по Мx
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Рисунок 12 – Изополя напряжений в стенах по Мy

Расчет прочности стены

N  (b2RbAb+R)

где 

 = b+2(sb–b SC+AS))S  sb 

 b  и sb  – коэффициенты, зависящие от  l0/h  и  N1/N 

α s=
Rs A s

γb 2 Rb Ab

,

В первом приближении принимаем: 

 = 0,01

Ab = 6×100 = 600 см2
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α s=
410×16

0 ,9×14 ,5×1600
=0,314

АS = 0,01×1600=16 см2

Свободная длина стены 

l0 = 0,5× l1

где

l1 – расчетная длина, м;

l0 = 0,5×6,0 = 3,0 м

h = 0,26 м (размер сечения)

l0/h = 3,0/0,26 = 11,53

Временно кратковременно действующая нагрузка на стену  с одного 

этажа

N1 = n × q × A

N1 = 0,95×1,56×6,0 = 8,89 кН

Временно кратковременно действующая нагрузка на стену с покрытия

N2 = 0,95×0,42×6,0 = 2,39 кН

Временно кратковременно действующая нагрузка на стену:

N3 = q×l×k + N2

где

N2 – постоянная нагрузка на стену с одного этажа;

N3 = 6,0×6,0×0,57 + 2,39 = 22,91 кН
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Остальная нагрузка на стену длительно действующая:

N 1

N
= 318 ,52

327 , 41
=0 ,97

N1 = 327,41 – 8,89 = 318,52 кН

b = 0,905, 

sb = 0,905; 

 = 0,905 + 2(0,905–0,905)×0,314 = 0,905

 ,

где

m – коэффициент распределения моментов, кгс/м2;

А0=
327 , 41/0,905−0 ,95×1 , 45×1600

41
=−24 ,3 с м2

Т.к  AS < 0 , то бетонного сечения достаточно для восприятия силы N.

Стену  армируем  конструктивно  по  минимальному  проценту 

армирования =0,05Ab 

1.8 Расчет и конструирование монолитного пилона

Рассчитываемый  пилон  имеет  следующие  геометрические 

характеристики:

- ширина поперечного сечения 400х400 мм;

- высота 3,0 м (с учетом заделки).
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Для армирования используем арматуру класса А 400

Rs = Rsc = 390 МПа

а=а’=40 мм, рабочая высота сечения

h0 = 400 - 40 = 360 мм.

Направление действия усилий смотреть рисунок 13.

Рисунок 13 – Направление действия усилий в пилонах и колоннах

Таблица 2

Нагрузки

№
п/п

Наименование нагрузки Нормативная 
кН/м2

Коэффициент 
надежности

Расчетная 
кН/м2

1 Нагрузка от веса полов 0,270 1,2 0,324

2 Нагрузка от веса перегородок, 
потолков и коммуникаций

0,200 1,2 0,240

3 Монолитная ж/б перекрытие:

 = 2,5 т/м3 ;  h = 250 мм

6,26 1,1 6,88

Итого
постоянная нагрузка: 6,73 - 7,44
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4 Временная нагрузка (полезная) 0,200 1,2 0,240

5 Нагрузка от оборудования, 
инвентаря

3,0 1,2 3,6

6 Временная полная 3,2 - 3,83

Всего: 9,92 - 11,27

Gк = 0,4·0,4·3,0·25·1,3·0,95 = 14,82.

Расчётная длина  l0 = 3 м.

Грузовая  площадь,  на  которую  собираем  нагрузки  от  перекрытия  и 

покрытия  

Ас = 6,4·5,5 = 35,2 м2.

  Расчёт  по  прочности  колонны  производится  как  внецентренно 

сжатого элемента со случайным эксцентриситетом ea :

e0=
hfl

600
=320

600
=0 ,53см;

ea=
1

30
hcol=

40
32

=1 ,25 см;

ea=1см.

,

где Ab  - площадь сечения колонны;

A s , tot  - площадь всей продольной арматуры в сечении колонны;

l0  -  расчётная длина колонны подвала с шарнирным опиранием в 

уровне 1-го этажа и с жёсткой заделкой в уровне фундамента;

l0=0 ,7 ⋅ (hfl+15 см )=0 ,7 ⋅ (320+15 )=234 ,5 см;
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l0

hcol

=234 ,5
40

=5 ,86≺20

ϕ  - коэффициент, определяемый по табл. 6.2 [3].

По приложению 19 коэффициенты  0,92.

A s , tot=

N
ϕ

−γb1⋅Rb ⋅ Ab

Rs

=

930 ,2
0 ,92

−0 ,9 ⋅17 ⋅(10−1)⋅1600

355 ⋅(10−1)
=5 ,92см2.

Принимаем 4 16 А400 с A s1=8 ,04см2

μ=8 ,04
1600

⋅100 %=0 ,51%> 0,2%=

Диаметр поперечной арматуры принимаем А400 диаметром 6 мм (из 

условия сварки с продольной арматурой). 

Шаг  поперечных  стержней  назначаем  равным  s=300 мм,  что 

удовлетворяет  конструктивным  требованиям  при  μ <3%:   и 

.
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2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

2.1 Определение объемов и трудоемкости работ

Ведомость объемов работ представлена в таблице 3.

Таблица 3

Ведомость объемов работ

Наименование работ
Единица 

измерения
Объем 
работ

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы 
экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, 
группа грунтов 3

1000 м3 7,3

Срезка недобора грунта в выемках, группа грунтов 3 1000 м3 0,128

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 
5 м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), 3 группа 
грунтов

1000 м3 0,424

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа 
грунтов 3

100 м3 0,48

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, 
группа грунтов 3, 4

100 м3 4,24

Полив водой уплотняемого грунта насыпей 1000 м3 0,424

Устройство свайного поля 100 м3 1,28

Устройство фундаментных плит железобетонных плоских 100 м3 6,23

Устройство деформационного осадочного шва 
фундаментов  с заполнением битумом

100 м шва 0,25

Установка закладных деталей весом: до 4 кг 1 т 0.12

Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная 
оклеечная "Техноэласт-П": в 1 слой

100 м2 12,8

Устройство стен подвалов и подпорных стен 
железобетонных высотой до 6 м, толщиной: до 300 мм

100 м3 1,73

Устройство железобетонных колонн в деревянной 
опалубке высотой до 4 м, периметром: до 2 м

100 м3 0.09

Кладка прижимных стенок гидроизоляции на битумной 
мастике из кирпича керамического одинарного в 1/2 
кирпича

100 м2 5,13

Устройство прямолинейных стен железобетонных в 
опалубке типа "Дока" высотой до 6 м, толщиной 250 мм

100 м3 22,39

Кладка стен из ячеистых блоков  при высоте этажа до 4 м м3 клад. 2020

Кладка стен наружных  при высоте этажа до 4 м из 
кирпича керамического одинарного

м3 клад. 748

Изоляция жесткими минераловатными плитами типа м3 изол. 660
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Наименование работ
Единица 

измерения
Объем 
работ

"Нобасил" стен
Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 
кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича 
керамического одинарного

100м2 2,9

Установка перегородок из гипсовых плит в 2 слоя при 
высоте этажа до 4 м

100м2 5,5

Бетонирование перекрытий техподполья с помощью 
автобетононасоса в крупнощитовой опалубках толщиной 
до 20 см

10 м2 128

Устройство перекрытий безбалочных толщиной до 200 
мм, на высоте от опорной площади: до 6 м

100 м3 25,78

Установка лестничных маршей при наибольшей массе 
монтажных элементов в здании до 5 т

100 шт 0.48

Установка  блоков оконных  площадью проема до 2 м2 100 м2 2,31

Установка блоков оконных  площадью проема более 2 м2 100 м2 5,54

Установка блоков в наружных и внутренних дверных 
проемах в каменных стенах площадью проема: до 3 м2

100 м2 2,64

Установка блоков в наружных и внутренних дверных 
проемах  площадью проема до 3 м2

100 м2 10,56

Устройство пароизоляции оклеечной в один слой 100 м2 7,51

Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или 
перлита на битумной мастике: в один слой

100 м2 7,51

Армирование подстилающих слоев и набетонок 1 т 0,21

Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: 
толщиной 15 мм

100 м2 7,51

Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: 
на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или 
исключать к (12-01-017-01)

100 м2 112,65

Утепление покрытий: керамзитом 1 м3 112

Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: 
толщиной 15 мм

100 м2 7,51

Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: 
на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или 
исключать к (12-01-017-01)

100 м2 112,65

Устройство кровель плоских из наплавляемых 
материалов: в два слоя

100 м2 7,51

Ограждение кровель перилами 100 м 1.1

Защита ендов: дополнительным двухслойным ковром из 
рулонных материалов на битумной мастике

100 м 2

Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель 
к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним 
фартуком

100 м 1,34

Установка стальных сварных молниеотводов и 
тросостоек, массой до 0,2 т 

1 т 0,2
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Наименование работ
Единица 

измерения
Объем 
работ

Устройство покрытий из паркета штучного без жилок 100 м2 34,79

Устройство покрытий из линолеума 100 м2 11,08

Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными 
материалами на мастике "Битуминоль": первый слой

100 м2 5,5

Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными 
материалами на мастике "Битуминоль": последующий 
слой

100 м2 5,5

Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: 
керамических для полов многоцветных

100 м2 5,5

Устройство покрытий бетонных: толщиной 30 мм 100 м2 2,33

Устройство покрытий бетонных: на каждые 5 мм 
изменения толщины

100 м2 9,32

Шлифовка: бетонных  покрытий 100 м2 2,33

Сплошное выравнивание бетонных поверхностей 
(однослойная штукатурка) известковым раствором 
потолков

100 м2 110,88

Сплошное выравнивание бетонных поверхностей 
(однослойная штукатурка) известковым раствором стен

100 м2 100

Известковая окраска водными составами внутри 
помещений по штукатурке

100 м2
17.2

Простая окраска масляными составами по штукатурке и 
сборным конструкциям, подготовленным под окраску 
стен

100 м2 5.4

Простая штукатурка поверхностей по камню и бетону 
известковым раствором стен

100 м2 
38.2

Улучшеннаяштукатурка лестничных маршей и площадок 
с отделкой косоуров и балок без тяг

100 м2 
1.85

Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по 
бетону и камню плоских

100 м2 
3.2

Устройство подстилающих слоев: песчаных 1 м3 54

Уплотнение грунта: щебнем 100 м2 3.5

Устройство покрытий бетонных: толщиной 30 мм 100 м2 3.5

Устройство покрытий бетонных: на каждые 5 мм 
изменения толщины

100 м2 3.5

2.2 Выбор метода производства СМР
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Комбинированный метод строительно-монтажных работ объединяет в 

себе  последовательный  и  параллельный  методы,  при  этом,  он  сохраняет 

основные преимущества ранее названых методов и минимизирует недостатки 

каждого из них.

Метод поточного ведения строительных работ предполагает, что весь 

процесс возведения здания будет  разделен на специализированные работы, 

выполняющиеся одна за другой с учетом перемещения  рабочих бригад по 

захваткам.

2.3 Технология выполнения строительных работ

2.3.1 Подготовительный период

В состав работ подготовительного периода входят:

 построение  разбивочной  основы  и  вынос  в  натуру  основных 

разбивочных осей проектируемых сооружений;

 доставка на стройплощадку строительной техники, материалов и 

строительного оборудования;

 обеспечение  строительства  временными  административно-

бытовыми  помещениями,  площадками  хранения  оборудования,  изделий, 

материалов;

 обеспечение строительства электроэнергией, средствами связи, 

водой, средствами ограждения опасных зон;

 разработка  проектов  производства  работ  и  согласование  их  с 

Заказчиком;

 опережающее строительство проектного ограждения территории 

объекта и КПП;

 демонтаж  существующего  временного  проезда  с  цементным 

покрытием;
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 устройство временных проездов по трассам проектных проездов 

в соответствии с их конструкцией (раздел ПЗУ), но без устройства дорожных 

одежд.  Покрытие  дорожных  одежд  выполняется  по  окончанию 

строительства  одновременно  с  благоустройством  территории  (восьмой 

квартал строительства);

 первоначальная  планировка  территории,  срезка  плодородного 

растительного слоя в соответствии с разделом ПЗУ;

 устройство временных отвалов грунта.

Обеспечение строительства водой для бытовых и технических нужд до 

ввода  в  строй  проектируемых  сетей  водоснабжения  предусмотрено 

автоцистернами по договору с Водоканалом. 

Запас  воды  для  пожаротушения  должен  храниться  на  объекте 

строительства в инвентарных ёмкостях объёмом до 20 м3 в количестве 3 шт. 

Канализование  хозяйственно-бытовых  стоков  до  ввода  в  строй 

проектируемой  системы  канализации  предусмотрено  путем  их  сбора  в 

пластиковые емкости и утилизации по договору с местной лицензированной 

организацией.

Обеспечение  строительства  временными  административно-бытовыми 

помещениями  предусмотрено  осуществить  с  использованием  блок-

контейнерных типовых зданий раз-личного функционального назначения.

Питание  работающих  организуется  путем  доставки  автотранспортом 

горячей пищи из лицензированных предприятий общественного питания на 

договорных условиях. Организация питания предусмотрена в инвентарных 

зданиях соответствующего функционального назначения посменно. 

Временная  площадка  стоянки  строительной  техники  оборудуется 

нефтеловушкой.

Кроме того, по границам опасных зон работы строительных машин и 

механизмов устанавливаются сигнальные знаки,  запрещающие нахождение 

посторонних лиц в зоне выполнения строительно-монтажных работ.
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На  период  строительства  участки  производства  работ  планируется 

освещать  прожекторами,  установленными  на  временных  прожекторных 

мачтах, высотой до 6 м, а также светильниками и лампами для освещения 

затемненных участков мест производства работ.

2.3.2 Земляные работы

При  выполнении  планировочных  работ  предусматривается  срезка 

грунта  до  планировочной  отметки  и  отсыпка  грунта.  При  этом  отсыпка 

выполняется  местным непучинистым грунтом и привозным дренирующим 

грунтом,  выполняется  послойно  с  уплотнением  до  Купл.  =  0,95.  После 

выполнения планировочных работ необходимо выполнить контроль физико-

механических характеристик насыпного грунта лабораторными методами.

Разработка  грунта  для  устройства  выемок  грунта  предусмотрена  с 

использованием экскаваторов. Перемещение грунта – бульдозерами типа и 

автосамосвалами. Послойное уплотнение грунта насыпи – пневмокатками.

Разработка  траншей  для  последующей  укладки  инженерных  сетей 

предусмотрена с использованием экскаваторов с объемом ковша 0,25 – 0,5 м³. 

Для сбора воды в котлованах устроить приямки размером ~ 1,0х1,0х0,5 м с 

установкой дренажных насосов.

2.3.3 Устройство фундамента

Технология  возведения  здания  предусматривает  щадящие  методы 

строительства:

 шпунт  погружается  высокочастотным  безрезонансным 

погружателем;

 сваи устраиваются безударным способом – по технологии типа 

Fundex без выноса грунта с теряемым металлическим наконечником;
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 разработка  котлована  ведется  захватками  с  предварительным 

устройством  обвязочной  балки  по  шпунтовой  стене  и  устройством 

распорных конструкций.

Устройство свай выполнять только после погружения шпунта по всему 

контуру  участка.  Бурение  скважин  и  устройство  буронабивных  свай 

производить с дневной поверхности. 

Погружение  шпунта производится высокочастотным безрезонансным 

вибропогружателем на базе автокрана КС-54712 со стрелой 30,1м. 

Порядок производства работ;

 погружение  шпунта  с  отметки  +6,80м   высокочастотным 

безрезонансным погружателем на базе  автокрана КС-54712 со стрелой 30,1м 

или на базе экскаватора Хюндай;

 устройство буронабивных свай с отметки +6,80м;

 разработка пионерного котлована до отметки +5,55м;

 устройство обвязочных балок и распорок на отметке +6,20м по 

периметру шпунтового ограждения;

 разработка котлована  на  проектную глубину до отметки +2,57м 

3-мя захватками в осях 1-4,4-7 и 7-10 в рядах А-М;

 укладка бетонной подготовки;

 бетонирование плиты ростверка на отметке +3,47м;

 демонтаж распорок;

 бетонирование подземных конструкций.        

Изготовление  свай  выполнять  только  после  погружения  шпунта  по 

всему контуру участка. Сваи изготавливать с дневной поверхности по методу 

Fundex.

Подача  арматурных  каркасов  выполняется  автокраном  КС-54712  со 

стрелой 30,1 м. Каркасы транспортируются на стройплощадку отдельными 

звеньями  и  затем  укрупняются  до  проектных  размеров.  Бетонирование 

выполняется   автобетононасосом  АБН-21  или  иным  имеющимся  у 

подрядчика.
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Срубка  голов  свай  производится  отбойными  молотками  или 

специальными  устройствами  для  срезки  голов  свай  в  зависимости  от 

имеющихся у подрядчика.

2.3.4 Расчет крана

Грузозахватные приспособления представлены в таблице 5.

Таблица 5

Ведомость грузозахватных приспособлений

№ 
п/
п

Наимено-
вание 

монтиру-
емого 

элемента

Масса 
эле-

мента, 
т

Наименование 
грузозахватного 
устройства, его 

марка

Эскиз с 
размерами, мм

Характеристика
Высо-

та 
стро-

повки,
hст, м

Грузо-
подъ-
ем-
ность, 
т

Масса, 
т

1

Бадья с 
бетоном - 
самый 
тяжелый, 
удаленный 
по 
горизонтали 
и вертикали 
элемент

2,5

Строп четырёх-
ветвевой

4СК3,2-4000
ГОСТ 25573-82

3,2 0,136 4,0

Фактическая грузоподъемность крана Qф:

Qф = Pгр + Pзах.пр + Pнав.пр + Pус.пр    ≥ Qдоп

где Pгр – масса поднимаемого груза;

        Pус.пр - масса усиления поднимаемого элемента в процессе монтажа».

Самый тяжелый, удаленный по горизонтали элемент – бадья с бетоном, 

весит 2,5 тонны.

Высота строповки – 4,0 м, масса – 0,136 т.

Тогда:

Qк=2 ,5+0,136=2,636 т.
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Схема для определения требуемых технических параметров башенного 

крана представлена на рисунке 14.

Рисунок 14 – Схема для определения требуемых технических параметров 

башенного крана

Высота подъема крюка:

Нк = ho + h3 + hэ+ hcт

где ho  =  31,9  -  превышение  монтажного  горизонта  над  уровнем 

стоянки башенного крана (м);

Нк = 21,9 + 1,0 + 2 +4 = 28,9 м.

Определяем вылет крюка:

Lк = а/2 + в + с

где а = 6 - ширина подкранового пути (м); 

Lк = 6/2 +4,5 + 20 = 27,5  м.

Грузовой момент:

Ммax = Qрасч ∙ L
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где L – максимальный расчетный вылет стрелы крана» [5]

Ммax = 2,636 ∙ 27,5 = 72,5 тм

Проверяем условие: Qкрана ≥ Qрасч или Мгр.кр > Ммax,

8,0 т > 2,636 т

120,0 тм > 72,5 тм

Принимаем кран башенный КБ-403.

2.3.5 Строительство надземной части здания

Последовательность работ при монтаже надземной части:

 устройство монолитных ж.б. колонн и стен;

 устройство монолитных  ж.б. перекрытий;

 устройство монолитных ж.б. лестниц;

 устройство монолитных ж.б. шахт лифтов и т.д.

Бетонирование   перекрытий  выполняется  с  использованием 

инвентарной опалубки типа «Дока» или иной опалубки, которая имеется в 

наличии у подрядчика. 

Продолжительность возведения здания, в основном, зависит от набора 

бетоном распалубочной  прочности.  Поэтому  эффективность  строительства 

может быть повышена за счет применения следующих способов ускорения 

набора бетоном требуемой прочности:

 термообработка бетона;

 введение в бетонную смесь добавок ускорителей твердения;

 пропитка  пористых  заполнителей  растворами  добавок- 

ускорителей твердения.

Для  временного  крепления  арматурных  каркасов  к  опалубке 

используются струбцины.
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Для образования защитного слоя бетона между арматурой и опалубкой 

устанавливаются фиксаторы с шагом 1,0 - 1,2 м в шахматном порядке.

Опалубка  колонн  устанавливается  в  два  этапа:  сначала  монтируется 

опалубка  одной  стороны  стены  на  всю  высоту  этажа,  после  установки 

арматуры монтируется опалубка второй стороны.

Для опалубки перекрытий используется инвентарная опалубка  марки 

«Дока» или иная опалубка, имеющаяся у подрядчика. Шаг стоек принимается 

согласно ППР.

Перекрытия  и  монтажные  проемы  ограждаются  инвентарным 

ограждением. Лестничные марши и площадки выполняются  после   набора 

бетоном 70% прочности.

Устройство  вентфасадов  выполняется  в  следующей 

последовательности:

 установка кронштейнов;

 укладка плит утеплителя;

 монтаж направляющих профилей;

 установка фасонных элементов;

 установка облицовочных панелей.

При производстве работ по устройству вентфасадов используются  две 

люльки, а также инвентарные трубчатые леса.

Все работы  вести в соответствии с ППР и типовыми технологическими 

картами.

Наиболее тяжелые монтажные элементы:

 лестничный  марш – 1,5 т;   

 бадья с бетоном, объемом 1,0 м3 – 3,0 т;       

 труба 630×12, длиной 15 м – 2,74 т.

Прокладка  инженерных  коммуникаций  производится 

специализированными подрядными организациями с применением поточного 

метода и средств комплексной механизации.
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2.4 Технологическая карта на устройство типового перекрытия

Технологическая карта разработана на устройство монолитной плиты 

перекрытия на новое строительство жилого дома.

Конструктивная система здания – каркасная.

Армируется  монолитная  плита  сварными  сетками  заводского 

изготовления  в  2-х  ярусах:  верхнем  и  нижнем,  а  также  устанавливаются 

фиксирующие каркасы и каркасы усиления.

Монолитную плиту делим на 2 захватки.

После  окончания  бетонирования  плиты  на  1  захватке,  бригада 

бетонщиков переходит на 2 захватку.

Движение людей по забетонированным поверхностям и конструкциям 

разрешается при достижении бетоном прочности 1,5 мПа.

При вибрировании следить за обеспечением защитного слоя арматуры.

Опирание вибратора на арматуру и на закладные детали не допускается. 

Перерывы в бетонировании слоев не должны превышать 2-х часов.

По конструктивным признакам различают следующие виды опалубки:

разборно-переставная;

подъемно-переставная;

сборная стационарная;

не снимаемая.

Кроме  этого  к  разборным конструкциям  следует  отнести  разборные 

системы из блоков, плит, труб и других строительных материалов.

После того как монолитные стены нижележащего этажа наберут 70% 

прочность, устраивается опалубка плиты перекрытия, толщиной 200 мм. 

Армировка  монолитных перекрытий — это  важный этап возведения 

здания. От того, насколько правильно будет выполнено армирование, зависит 

несущая  способность  монолитных  плит,  а  также  срок  их  последующей 

эксплуатации.  Строительство  монолитного  перекрытия  очень  важно 
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производить  согласно  с  проектом,  разработку  которого  лучше  заказать  у 

специалистов.

Армирование плит перекрытия производят в два этапа. За основу берут 

арматурные пруты, которые размещают через каждые 20 см внизу и вверху 

перекрытия.  Чтобы  соединить  стержни  в  сетке,  используйте  вязальную 

проволоку.  Теперь  следует  расположить  арматурные  сетки  на  нужном 

расстоянии по их высоте. Сетки необходимо покрыть верхним слоем бетона, 

толщина которого около 2  см.  Из арматурного стержня диаметром 10 мм 

нужно сделать фиксатор. Установить его надо под углом 10-15 градусов к 

центральным прутам каркаса.

Помимо  фиксатора  для  создания  прочной  конструкции  из  арматур 

делается ещё два типа соединительных элементов:

 торцевой фиксатор, главное назначение которого — усилить место 

пересечения монолитного перекрытия со стеной;

 фиксатор, соединяющие верхние и нижние концы сетки.

Рисунок 15 – Схема бетонирования и подачи опалубки

Работы  ведутся  в  одном  ритме.  Ведущим  потоком  является 

бетонирование.
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Потребность в ресурсах см. таблицу 6.

Таблица 6

Материально-технические ресурсы

Наименование 
технологического 

процесса и его 
операций

Наименование 
машины, 

технологического 
оборудования, тип, 

марка

Основная техническая 
характеристика, 

параметр
Количество

Монтаж 
конструкций

Краны Кран КБ-403 1

Подача  бетона  в 
конструкцию 
перекрытия

Краны Кран КБ-403 1

Перевозка бетона Автобетоносмесители Stetter AM 9 FXS 5

Подача бетона Автобентононасос
ELBA EBP 5518DE
Раздаточная  стрела 
KVM 21/18-125

1

У въезда на строительную площадку должна быть установлена схема 

движения  средств  транспорта,  а  на  территории  строительной  площадки 

установлены хорошо видимые дорожные знаки.

Монтажные приспособления и монтажные подмости должны регулярно 

проверяться руководителем работ.

Работа с приставных лестниц с площадкой допускается после проверки 

надежности установки, а также их дополнительного крепления.

Рабочие-монтажники должны быть обеспечены спецодеждой, обувью, 

касками и другими индивидуальными средствами защиты.

Руководители  строительно-монтажных  организаций  (руководители 

работ) обязаны:

 установить на стройке режим курения,  проведения огневых и 

других  пожароопасных  работ,  порядок  уборки,  вывоза  и  утилизации 

сгораемых строительных отходов;

 ознакомить  работающих  на  стройке  о  пожарной  опасности 

каждого  вида  строительно-монтажных  работ,  а  также  применяемых  в 

строительстве веществ, конструкций и оборудования;
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 не допускать производства строительно-монтажных работ при 

отсутствии противопожарного водоснабжения, дорог, подъездов и связи;

 назначить  приказом  лиц,  ответственных  за  противопожарное 

состояние  объектов  участков  стройки,  за  исправность  инженерных 

противопожарных систем и установок.

Линейные,  инженерно-технические  работники,  ответственные  за 

пожарную безопасность объектов обязаны:

 обеспечить  исправное  содержание  и  постоянную  готовность 

средств  пожаротушения,  обучить  рабочих  и  служащих  правилами 

применения указанных средств;

 ежедневно  по  окончании  работы  проверять  противопожарное 

состояние  подведомственного  объекта,  отключения  электросетей  и 

оборудования, сдать объект под охрану (при ее наличии).

График производства работ и калькуляция затрат труда отображены в 

графической части (лист 5 графической части).

2.5 Проектирование календарного плана работ

Максимальная  степень  совмещения  работ  обеспечивается  при 

организации  ритмичного  потока,  при  группировке  номенклатуры  работ  в 

работы  —  элементы  графика  (по  видам  работ  и  захваток)  необходимо 

выдерживать  постоянными  соотношения  между  трудоемкостью  работ  в 

графике  и  численностью  рабочих  в  бригадах-исполнителях.  При  этом 

численность  каждой  специализированной  бригады  должна  быть  кратна 

нормируемой численности звеньев, входящих в бригаду. Бригада состоит из 

нескольких звеньев, совместно выполняющих комплекс (вид) работ на каждом 

частном фронте.

При формировании бригад должны обеспечиваться следующие условия:

 возможность  размещения  рабочих,  машин  и  механизмов  на 

каждом участке работ;
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 примерно  равная  продолжительность  выполнения  процессов 

всеми специализированными звеньями;

 занятость  рабочих,  по  возможности,  по  своим  основным 

специальностям;

 постоянство состава и механовооруженности бригад в процессе 

строительства.

При расчете численности бригад учитываются:

– трудоемкости работ (технологических операций);

– технологическая последовательность ведения работ;

– сроки производства работ.

Продолжительность  (ритм)  каждого  вида  работ  на  захватах 

определяется временем выполнения ведущего механизированного процесса на 

рассматриваемом этапе строительства объекта.

2.6 Составление строительного генерального плана

2.6.1 Общие положения

В  связи  с  имеющимися  размерами  строительной  площадки  и 

рациональным  расположением  проектируемого  сооружения  на  ней, 

строительство ведется не в условиях стесненной городской застройки. 

На  участке  достаточно  свободного  места  для  размещения  площадок 

складирования  материалов.  Разгрузку  автотранспорта  производить  с 

временной автодороги. 

Расположение временных зданий, автодорог, ограждений строительной 

площадки и границы монтажных зон показаны на строительном генеральном 

плане.
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Защиту  наружных  электрических  сетей  (ВЛ-0.4кВ)  при  работе 

грузоподъемных механизмов  предлагается  осуществить  путем выполнения 

соответствующих разделов техники безопасности при работе крана. Вокруг 

опор (стоек) инженерных сетей установить ж.б. рубашки (из блоков ФБС) на 

высоту 1.2 м.

Защиту  транзитных  коммуникаций  водопровода  предлагается 

осуществить  с  помощью  ограждения  охранных  зон  сигнальной  лентой  с 

установкой  предупредительных  табличек  с  указанием  запрета  земляных 

работ.

В местах пересечения подземных трасс коммуникаций с временными 

строительными дорогами, последние выполнять только из железобетонных 

дорожных плит на песчаном основании. 

Проектируемые  инженерные  сети  в  местах  пересечения  с 

существующими и проектируемыми автодорогами и проездами укладываются 

в футлярах.

Территория  стройплощадки  оборудуется  первичными  средствами 

пожаротушения.

Работы  по  сносу  строений,  расчистке  территории  строительной 

площадки,   перекладке  существующих  инженерных  коммуникаций 

необходимо выполнять в установленный нормами  подготовительный период. 

Работы подготовительного периода могут частично совмещаться с  работами 

основного периода.

На  строительной  площадке  устанавливают  инвентарные  помещения 

для:  сушки  спецодежды,  обогревания  и  отдыха,  укрытия  от  солнечной 

радиации  и  атмосферных  осадков.

Отопление  вагончиков  производится  от  электрообогревателей 

заводского изготовления.

В качестве  туалетов  применяются  биотуалеты.  Туалеты располагают 

отдельно от бытовых помещений.

Ses
siu

Sda
l



58

Для курения выделяются места, удаленные от зданий и мест хранения 

горючих материалов  и  обеспеченные бачками с  водой,  огнетушителями и 

ящиками с песком.

Генподрядная  организация  вправе  определять  и  договариваться  с 

муниципальными службами здравоохранения для обеспечения необходимых 

требований к медико-профилактическому обслуживанию работников.

Временные сооружения группируются в виде строительных городков, 

которые размещаются в пределах строительных площадок (см. стройгенплан).

Рекомендуемый  набор  проектов  мобильных  временных  сооружений 

передвижного и контейнерного типа по сериям УТС-42 Госстроя РФ-420.

Прием  пищи возможно  организовать  вне  строительной  площадки:  в 

специализированных  кафе  и  столовых  (столовые  при  административных 

учреждениях, администрации, а так же столовые предприятий).

Возможна  замена  указанных  вагончиков/бытовок  строителей  на 

бытовки (в том числе сблокированные в 2 этажа) со встроенными сушилками, 

обогревочными, душевыми кабинами и т.п,. Подрядная организация вправе 

применять на стройплощадке любые сертифицированные блок-контейнеры 

или вагончики-бытовки с  требуемым набором помещений,  в  том числе со 

встроенными местами для приема пищи (марки и количество бытовок будут 

корректироваться  при  разработке  рабочих  ППР  исходя  из  реальных 

возможностей подрядных строительных организаций).

На  участке  строительства  слесарные,  арматурные  и  столярные 

мастерские  устраиваются  рядом  с  площадками  хранения  материалов.  На 

данных  площадках  выполняется  резка  арматуры,  сварка,  подготовка 

конструкций к монтажу и т.п.

На  стройплощадке,  эти  материалы  разгружают  на  площадки 

складирования,  либо  подают  к  месту  работ,  т.е.  монтаж  производится  "с 

колес".   
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Для  негабаритных  конструкций  и  материалов  имеются  открытые 

площадки складирования,  а  так  же закрытые склады-инструментальные (1 

шт.).

2.6.2 Расчет и выбор временных зданий

Расчетное количество работающих:

N расч=1 ,05 ⋅50=53 чел

Исходя из нормативной площади, подберем временные здания.

Таблица 7

Ведомость временных зданий

№ 
п/п

Наименование
зданий

Чис. 
персон

ала

Норма 
площа

ди

Sp, 
м2

Sф, м2 АхВ, м Кол. 
здан
ий

Характеристика

1 Проходная - - - 6,0 3,0×2,0×3,0 3 -
2 Прорабская 9 3,0 27,0 18,0 6,70×3,0×3,0 2 31315
3 Диспетчерская 3 7,0 21,0 21,0 7,5×3,1×3,4 1 5055-9
4 Гардеробная 50 0,7 56,0 24,0 9,0×3,0×3,0 3 ГОСС-Г-14

5 Душевая 
50×0,8 
= 40

0,54 21,6 24,0 9,0×3,0×3,0 1 ГОСС-Г-14

6

Комната для 
отдыха, 
обогрева, 
приема пищи и 
сушки 
спецодежды

50 1,0 80,0 16,0 6,5×2,6×2,8 5
4078 - 100-
00.000.СБ
передвижной

7 Туалет 53 0,1 9,9 14,3 6,0×2,7×3 1 420-04-23
8 Медпункт 53 0,1 9,9 24,0 9,0×3,0×3,0 1 ГОСС МП

2.6.3 Расчет временного водоснабжения

Суммарный расход воды: 

Qобщ=Qпр+Qхоз+Qпож .
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Qпр=
1 ,2⋅100 ⋅43 ,3 ⋅1 ,5

3600 ⋅8
=0,271 л /сек

Рассчитаем расход воды на хозяйственно-бытовые нужды:

Qхоз=
15 ⋅80 ⋅2
3600 ⋅8

+ 30 ⋅64
60 ⋅45

=0,794 л /сек

Расход воды на пожаротушение (2 гидранта) принимаем Qпож=15 л /сек

Определим максимальный расход воды

Qобщ=0,271+0,794+15=16 ,07 л /сек

Диаметр труб:

D=√ 4 ⋅1000 ⋅16 ,07
3 ,14 ⋅2 ,0

=106 ,3 мм

Примем трубу с Dу = 125 мм.

2.6.4 Расчет временного электроснабжения

Расчет ведем по установленной мощности
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Р р=α ∙(∑ к1с × Рс

cosφ
+∑ к2с × Рт

cosφ
+…+∑ к3 с × Ров+∑ к4 с × Рон ) ,

На  основе  календарного  графика  работ  составляем  ведомость 

установленной мощности силовых потребителей и сводим в таблицу 8.

Таблица 8

Мощность внутреннего освещения

№
п/п

Наименование 
потребителей

Ед. 
изм.

Установленная 
мощность

Кол-
во

Общая установлен-
ная мощность, кВт

1 Башенный кран кВт 100,0 1 100,0
2 Подъемник грузовой кВт 3,7 1 3,7
3 Сварочный трансформатор кВт 15,0 2 30,0

4
Вибратор поверхностного 
действия

кВт 0,5 2 1,0

5
Вибратор глубинного 
действия

кВт 1,5 2 3,0

6 Штукатурная станция кВт 6,0 2 12,0

7
Компрессор передвижной 
с комплектом отбойных 
молотков

кВт 20,0 1 20,0

8 Бетононасос кВт 36,0 1 36,0

Вычисляем мощность для силовых потребителей:

∑ k ∙ Pс

cosφ
=0 ,35 ∙100

0 , 4
+ 0 ,3 ∙3 ,7

0 , 4
+ 0 ,35 ∙30 ,0

0 , 4
+ 0 ,1 ∙1 ,0

0 , 4
+ 0 ,1 ∙3 ,0

0 , 4
+ 0 ,6 ∙12 ,0

0 ,75
+¿ 0 ,6 ∙20 ,0

0 ,75
+ 0 ,35 ∙36 ,0

0 ,5
=126 , 4 кВт¿

P p=1 ,1 ∙ (126 , 4+1 ,0 ⋅2 ,93+0 ,8 ⋅3 , 4 )=145 ,3 кВт

Примем СКТП-180/10/6/0,4.
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3. РАЗДЕЛ ПО ЭКОЛОГИИ И БЕЗОПАСНОСТИ РЕШЕНИЙ 

ПРОЕКТА

3.1 Безопасность жизнедеятельности и охрана труда

Электроустановки, эксплуатируемые на стройплощадке, должны быть 

заземлены по ПУЭ.

В  зоне  работы  автобетононасоса  вывешиваются  предупредительные 

надписи.

Запрещается производить работы под стрелой автобетононасоса. При 

перемещении  автобетононасос  должен  находиться  в  транспортном 

положении.  Передвижение  автобетононасоса  с  полностью  или  частично 

выдвинутой стрелой запрещается.

Работа  на  неисправном  автобетононасосе  запрещается.  К  работе  на 

автобетононасосе допускается водитель с правом управления транспортными 

средствами  категории  С  и  машинист  бетононасоса  не  ниже  4  разряда, 

прошедшие инструктаж по ТБ и охране труда.

В  кабине  машиниста  должна  быть  установлена  надежная  радио  и 

телефонная    связь с рабочими, работающими на бетонировании.

Опасная  зона  при  работе  автобетононасоса  равна  5м  от  места 

бетонирования.

Для спуска в котлован рабочих предусмотреть приставные лестницы.

Во избежание распространения опасной зоны за пределы ограждения 

стройплощадки ограничить движение каретки стрелы крана.

К  демонтажу  и  разборке  допускаются  лица,  обученные  безопасным 

методам работы, прошедшие инструктаж на рабочем месте и обеспеченные 

индивидуальными средствами защиты, касками, спецодеждой, инвентарем и 

инструментом.

При производстве работ осуществляются следующие мероприятия по 

соблюдению требований безопасности:
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 резка  арматуры  и  закладных  деталей  не  должна  влиять  на 

устойчивость конструкций;

 планируются  мероприятия  по  исключению  возникновения 

пожаров при термической резке и взрывов при применении газов;

 при  наличии  большого  количества  пыли  используются 

индивидуальные средства защиты;

 для работы на высоте используются предохранительные пояса по 

Р 50849-96;

 работы выполняются под руководством инженеров, мастеров или 

специалистов  с  опытом  работы  по  разборке,  имеющих  свидетельства  о 

подготовке по охране здоровья и труда;

 работы по демонтажу конструкций могут выполняться только 

рабочими, достигшими 18-летнего возраста;

 к работам с пневматическими инструментами допускаются лица 

не моложе 21 года;

 рабочие  площадки  и  проезды  для  строительной  техники 

постоянно очищаются от мешающих предметов.

 запрещается  складирование  мусора  в  непредусмотренных 

местах. 

Мусор должен вывозиться ежедневно.

Производственное  оборудование,  генерирующее  вибрацию,  должно 

соответствовать требованиям санитарных норм.

Работы выполняются в одну смену с 8.00 до 17,00час.

Для  работающих  на  стройплощадке  устанавливается  обеденный 

перерыв: в первую смену с 12 до 12,45 час и с 12,45 до 13,30.

Опасную  зону  вокруг  здания  (потенциально-действующих 

производственных  факторов)  обозначить  сигнальным  ограждением  в 

соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015.

На  весь  период  строительства  площадку  оградить  металлическим 

забором  высотой  2,0м  согласно  требований  ГОСТ  Р  58967-2020.  Вдоль 
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временного  ограждения  предусмотреть  устройство  галереи  для  прохода 

пешеходов.

Запрещается  установка  строительных  и  транспортных  машин  и 

различного  оборудования  в  пределах  призмы  обрушения  грунта  выемки 

(величина указывается в ПНР).

При  разработке  котлована  экскаватор  во  время  работы  нужно 

устанавливать  на  спланированной  площадке;  во  избежание 

самопроизвольного перемещения необходимо закреплять его инвентарными 

упорами. Во время перерыва в работе экскаватор следует переместить от края 

котлована на расстояние не менее 2 м, а ковш опустить на грунт.

При работе экскаватора не разрешается находиться людям в радиусе 

действия экскаватора 5 м, а также производить какие-либо другие работы со 

стороны забоя. Совмещать земляные работы с другими работами в котловане 

можно только в соответствии с разработанными технологическими картами в 

ПНР.

У въезда на строительную площадку должна быть установлена схема 

движения  средств  транспорта,  а  на  территории  строительной  площадки 

установлены хорошо видимые дорожные знаки.

Монтажные приспособления и монтажные подмости должны регулярно 

проверяться руководителем работ.

Работа с приставных лестниц с площадкой допускается после проверки 

надежности установки, а также их дополнительного крепления.

Рабочие-монтажники должны быть обеспечены спецодеждой, обувью, 

касками и другими индивидуальными средствами защиты.

3.2 Противопожарная безопасность

Для  предупреждения   возникновения  пожара  на  стройплощадке  при 

разработке ППР необходимо предусмотреть:
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 мероприятия по ограничению количества хранящихся горючих 

материалов;

 своевременное удаление в безопасные места или уничтожение 

отходов горючих материалов;

 запрещение разведения костров на стройплощадке; оборудовать 

специальные места для курения;

 мероприятия  по  устранению  причин  образования  искр  при 

работе двигателей внутреннего сгорания и электроустановок;

 своевременный  вывоз  строительного  мусора  с  территории 

стройплощадки.

Система  пожарной  сигнализации  и  оповещения  обеспечивает 

выполнение следующих функций:

 своевременность обнаружения возникновения пожара;

 определение зоны пожара;

 назначение  уровней  предварительного  срабатывания 

(предтревоги) для обнаружения возгорания на ранней стадии;

 контроль неисправностей цепей на обрыв и короткое замыкание 

с привязкой;

 выдача  сигналов  пожарной  тревоги  в  инженерные  системы 

здания (вентиляцию, систему управления противопожарным водопроводом);

 выдачу  звукового  сигнала  пожар  во  все  зоны  защищаемого 

объекта;

 отображение  информации  о  состоянии  системы  пожарной 

сигнализации.

Возможность  передачи  сигналов  «пожар/неисправность»  во  внешние 

мониторинговые службы города.

В  качестве  технических  средств  системы  пожарной  сигнализации 

приняты:

дымовые адресно-аналоговые пожарные извещатели ДИП-34А-01-02; 

Теповые адресно-аналоговые пожарные извещатели С2000-ИП-02-02;
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Извещатель  пожарный  дымовой  оптико-электронный  автономный 

ДИП-34АВТ

Ручные адресно-аналоговые извещатели ИПР 513-3АМ исп.01. 

Элемент дистанционного управления адресный "ЭДУ 513-3АМ"

В  качестве  технических  средств  системы  пожарной  сигнализации 

приняты:

 светозвуковые оповещатели ЛЮКС-24-К СН;

 звуковые оповещатели МАЯК-24-ЗМ. 

Стробоскопический звуковой оповещатель для МГН ЕМА24FRSSR

В  качестве  приемно-контрольного  и  управляющего  оборудования 

принят  комплекс  средств  пожарной  сигнализации  и  оповещения  на  базе 

приборов:

 Контроллера двухпроводной линии С2000-КДЛ;

 Прибор  приемно-контрольный  (адресный  расширитель 

шлейфов) охранно-пожарный Сигнал-20П исп.01;

 Устройство контроля линии связи и пуска УКЛСиП (РП);

 Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М;

 Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ;

 Двухзонный адресный расширитель С2000-АР2 исп. 2;

 Блок контроля и индикации С2000-БКИ;

 Блок индикации С2000-БИ SMD;

 Сигнально-пусковой адресный блок С2000-СП2 исп. 02.

В  качестве  светозвукового  оповещения  применяются  световое  табло 

«ВЫХОД»,  со  встроенной  сиреной  ЛЮКС-24-К  и  звуковой  оповещатель 

МАЯК-24-ЗМ. Световые табло установлены над эвакуационными дверями, 

ведущими в лестничные клетки и над дверями, ведущими к выходу из здания. 

Сирены  МАЯК-24-ЗМ  дополнительно,  применяются  для  оповещения 

автостоянки.  Для  оповещения  маломобильных  групп  населения  (МГН)  в 

местах  из  возможного  пребывания  (специально  выделенных  местах, 
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например: место на стоянке для инвалидов) применяются стробоскопические 

звуковые оповещатели ЕМА24FRSSR.

Согласно СП 5.13130.2009, площадь, контролируемая одним точечным 

адресным  дымовым извещателем, а так же максимальное расстояние между 

извещателями, извещателем и стеной - определяется согласно таблице 13.3 и 

пунктам 13.4, 14.1, 14.3:

Для 1 этажа: Максимальное расстояние между извещателями составляет 

8,5 метров. Максимальное расстояние между извещателем и стеной составляет 

4 метра. 

Для  остальных  помещений:  Максимальное  расстояние  между 

извещателями  составляет  9  метра.  Максимальное  расстояние  между 

извещателем и стеной составляет 4,5 метра.

Обслуживающий  персонал  должен  иметь  практические  навыки 

эксплуатации  аппаратуры  и  знать  правила  техники  безопасности  в 

электроустановках  до  1000  В.  Работы  должны  осуществляться 

электромонтером  не  ниже  4  разряда.   К  испытаниям  и  техническому 

обслуживанию  систем  обнаружения  пожара  должен  допускаться  только 

специально подготовленный персонал, изучивший проектную документацию, 

правила безопасности, и получивший допуск к работе.

Рукоятки  органов  управления,  настройки  и  регулировки  в  цепях  с 

напряжением  свыше  42  В  должны  быть  изготовлены  из  изоляционного 

материала или иметь изоляционное покрытие.

Корпуса блоков, входящих в состав аппаратуры, предназначенные для 

установки в шкаф пользователя, должны иметь устройства для подключения 

защитного заземления по ГОСТ 12.2.007.0-75. На корпусе около устройства 

защитного заземления должен быть нанесен знак заземления по ГОСТ 2.721-

77.

Защитные  приспособления  цепей  с  рабочим  напряжением, 

превышающим 42 В, должны иметь надписи или знаки, предупреждающие 

обслуживающий персонал об опасности. Предупреждающие надписи и знаки 
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должны быть четкими, нестираемыми и соответствовать ГОСТ 12.4.026-76, 

ГОСТ 12.4.040-78.

Переключатели и другие органы управления, состояние которых может 

повлиять  на  безопасность  работы  персонала,  должны  иметь  маркировку, 

обозначающую выполняемые ими функции.

Руководители  строительно-монтажных  организаций  (руководители 

работ) обязаны:

 установить на стройке режим курения,  проведения огневых и 

других  пожароопасных  работ,  порядок  уборки,  вывоза  и  утилизации 

сгораемых строительных отходов;

 ознакомить  работающих  на  стройке  о  пожарной  опасности 

каждого  вида  строительно-монтажных  работ,  а  также  применяемых  в 

строительстве веществ, конструкций и оборудования;

 не допускать производства строительно-монтажных работ при 

отсутствии противопожарного водоснабжения, дорог, подъездов и связи;

 назначить  приказом  лиц,  ответственных  за  противопожарное 

состояние  объектов  участков  стройки,  за  исправность  инженерных 

противопожарных систем и установок.

Линейные,  инженерно-технические  работники,  ответственные  за 

пожарную безопасность объектов обязаны:

 обеспечить  исправное  содержание  и  постоянную  готовность 

средств  пожаротушения,  обучить  рабочих  и  служащих  правилами 

применения указанных средств;

 ежедневно  по  окончании  работы  проверять  противопожарное 

состояние  подведомственного  объекта,  отключения  электросетей  и 

оборудования, сдать объект под охрану (при ее наличии).
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3.3 Экологическая безопасность

При  производстве  строительно-монтажных  работ  предусматривается 

выполнение следующих основных природоохранительных мероприятий:

 наличие мойки колес автомашин на выезде со стройплощадки. Для 

мойки  колес  принимается  комплект  оборудования  «Мойдодыр»  МД-К-1  с 

замкнутым циклом работы. Осадок периодически вывозится в постоянный 

отвал;

 производственные стоки должны сбрасываться в существующую 

канализацию;

 запрещается сжигание мусора и отходов, а также закапывание их в 

грунт;

 сброс   поверхностных  вод  производить  в  существующую 

ливневую канализацию.

 строительная техника должна быть в исправном состоянии;

 компрессора оборудовать звукоизолирующими кожухами;

 исключить форсированную работу строительной техники;

 применять электроинструмент мощностью не более 80 дБ.

 исключить подачу звуковых сигналов автотранспортом;

 ограничить время работы с шумными механизмами с 9 до 17 часов;

Строительные отходы вывозятся   лицензированной  организацией  на 

полигон твёрдых отходов.

Для сбора бытовых отходов предусмотреть специальные контейнеры 

для мусора объемом не более 1,5 м3 каждый.

Для  предотвращения  сверхнормативного  загрязнения  атмосферного 

воздуха  рекомендуется  строго  соблюдать  график  использования  техники, 

работающей  на  двигателях  внутреннего  сгорания  с  максимальными 

выбросами выхлопных газов. Максимально эффективно и в полном объеме 

использовать технику, работающую на электротяге.
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При  эксплуатации  строительных  машин  с  двигателями  внутреннего 

сгорания нельзя орошать почвенный слой маслами и горючим.

После  окончания  работ  на  отдельном  строительном  участке  все 

строительные отходы, строительный мусор должны своевременно вывозиться 

для  дальнейшей  утилизации.  Сжигание  горючих  отходов  и  строительного 

мусора, а также захоронение строительных отходов и мусора не разрешается.

Вывоз и утилизацию строительного мусора выполнять в соответствии с 

требованиями,  утвержденными  местными  органами  самоуправления  и 

другими нормативными правовыми документами.

Вывоз  строительного  мусора  должен  производиться  специально 

оборудованными автосамосвалами.
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Таблица 9

Перечень и характеристика образующихся отходов

Место образования 
отходов 

(производство, цех, 
технологический 

процесс установка)

Физико-химическая характеристика отходов
Период
ичность 
образов

ания 
отходов

Количество
отходов (всего)

Использование
отходов (т/год) Способ 

временного 
хранения 

(складирован
ия отходов)

При
меча
ние

состав отхода
по компонентам

Агрегат-
ное 

состоя-
ние

Раствори-
мость
в воде

летучесть м3/год т/год

передано 
другим 

предприя
тиям

использ
овано 

отходовнаименование
содер
жание

в %
2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Деятельность 
работников

Бумага, картон
Пищевые отходы
Черные металлы
Цветные металлы
Бой стекла
Текстиль
Полимерные 
материалы
Кожа резина
Прочее

45,0
20,0
5,0
1,5
7,0
4,0

12,0
2,0
3,5

твердое
не 

растворимо
е

не 
летучее

постоян
но

30,0 6,0 - - контейнер -

Уборка территории

Ветки, листья
Бумага
Песок
Прочее

20,0
15,0
55,0
10,0

твердое
не 

растворимо
е

не 
летучее

постоян
но

211,7 153,6 - - контейнер -

Замена ламп

Ртуть
Стекло
Другие металлы
Прочее

0,02
92
2

5,98

твердое
не 

растворимо
е

не 
летучее

периоди
чески

- 0,0448 0,0448 - ящик -

Деятельность 
Бумага, картон
Пищевые отходы
Черные металлы

45,0
20,0
5,0

твердое
не 

растворимо
е

не 
летучее

постоян
но

19,5196 6,2549 - - контейнер -
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Цветные металлы
Бой стекла
Текстиль
Полимерные 
материалы
Кожа резина
Прочее

1,5
7,0
4,0

12,0
2,0
3,5

Пищеблок

Картофель
Овощи
Фрукты
Мясно
Рыба
Хлеб
Молочные отходы
Кости
Яичная скорлупа
Жиры
Прочее

60-65
9-15
5-8

2,3-2,7
1,8-2,5

1,6
0,4

3,4-4,1
0,4

4-12
2,7

твердое
не 

растворимо
е

не 
летучее

постоян
но

- 3,0934 3,0934 - емкость -

Кабинеты

Рентгеновская 
пленка,  фотобумага, 
фотопленка 
отработанная

100,0 твердое
не 

растворимо
е

не 
летучее

постоян
но

- 0,0276 - - контейнер -

Строительная 
площадка

Бумага 100,0 твердое
не 

растворимо
е

не 
летучее

постоян
но

- 6,1274 - - контейнер -

Строительная 
площадка

Отработанный гипс 100,0 твердое
не 

растворимо
е

не 
летучее

постоян
но

- 0,0125 - - контейнер -

Строительная 
площадка

Древесина  (мебель, 
неисправный 
инвентарь)

100,0 твердое
не 

растворимо
е

не 
летучее

периоди
чески

- 0,2016 - - контейнер -
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Медблок

Патологоанатомичес
кие отходы

твердое
не 

растворимо
е

не 
летучее

постоян
но

- 0,02 0,02 - ящик -

Перевязочный 
материал
Полимерные отходы
Лабораторные 
отходы,  отнесенные 
к инфицированным
Резина 
обеззараженная
Металл,  стальной 
лом обеззараженный
Стекло

твердое
не 

растворимо
е

не 
летучее

постоян
но

- 2,6029 - - контейнер -

261,2 179,3 4,48
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В связи со значительной зависимостью загрязненности поверхностного 

стока  от  санитарного  состояния  водосборных  площадей  и  воздушного 

бассейна  необходимо  предусматривать  организационно-технические 

мероприятия по сокращению количества выносимых примесей:

 организацию регулярной уборки территорий;

 проведение своевременного ремонта дорожных покрытий;

 ограждение зон озеленения бордюрами,  исключающими смыв 

грунта во время ливневых дождей на дорожные покрытия;

 повышение технического уровня эксплуатации автотранспорта;

 организацию  уборки  и  утилизации  снега  с  автомагистралей, 

стоянок автомобильного транспорта.

Использованные люминисцентные лампы, ртутьсодержащие приборы и 

оборудование  собираются  в  закрытые  герметичные  емкости.  Заполненные 

емкости  хранятся  во  вспомогательных  помещениях.  Вывозятся 

специализированными предприятиями на договорных условиях.

Требования к сбору:

В многоразовые емкости или одноразовые пакеты. Одноразовые пакеты 

распола-гаются на специальных тележках или внутри многоразовых баков. 

Заполненные многора-зовые емкости или одноразовые пакеты доставляются к 

местам установки (меж)корпусных контейнеров, предназначенных для сбора 

отходов данного класса, и пе-регружаются в них. Многоразовая тара после 

опорожнения подлежит мытью и дезинфек-ции. Крупногабаритные отходы 

собираются в специальные бункеры. Поверхности и агре-гаты этих отходов, 

имевшие  контакт  с  инфицированным  материалом  или  больными,  под-

вергаются дезинфекции.

Класс Б опасные (рискованные отходы)- потенциально инфицированные 

отхо-ды. Материалы и инструменты, загрязненные выделениями, в том числе 

кровью, выделе-ния пациентов.

Требования к сбору:
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В медицинском кабинете  устанавливается  контейнер с  крышкой для 

данного вида отходов. Подлежащие предварительной дезинфекции опасные 

отходы  дезинфицируются  согласно  требований.  Далее  отходы  после 

заполнения пакета на ¾ герметизируются пу-тем удаления воздуха из пакетов 

и на тележках транспортируются во 2 корпус в дезинфекционно-сушильный 

цех  (грязная  зона)  для  утилизации  на  утилизаторе  медицинских  отходов 

STERIFLASH (Стерифлэш), который измельчает отходы, стерилизует их и 

выдает  в  виде  гранул,  которые  можно  сразу  вывозить  на  полигоны  ТБО 

(твердых бытовых отходов)

Установка  для  утилизации  медицинских  отходов  Стерифлэш 

преобразовывает по-тенциально опасные медицинские отходы группы «Б» и 

«В» в отходы группы «А», которые могут вывозиться на полигоны ТБО без 

дополнительной  обработки,  либо  использоваться  в  качестве  вторичного 

сырья, так как они абсолютно безопасны в эпидемиологическом отношении.

Это: изделия из пластика (планшеты, емкости, катетеры и др.,  в т.ч. 

гемодиализа-торы),  изделия  из  стекла  (флаконы,  бутылки,  ампулы, 

предметные стекла, лабораторная посуда и др.), изделия из резины (латекса), 

дерева, бумаги и картона, перевязочные материалы, емкости для крови и мочи 

и им подобные; скальпели, бритвы, ланцеты, ножницы, чашки Петри, шприцы, 

иглы,  коробки из  под игл,  гигиенические прокладки,  пеленки (памперсы); 

использованные  аэрозольные  баллончики  (необходимо  перед  утилизацией 

разгерметизировать (пробить острым предметом).

Порядок проведения работ, размещения материалов, движения техники 

и транспорта определены планом подготовки площадки строительства.

Заправка и обслуживание грузовых автомобилей, автобетоносмесителя 

производится на базе строительной организации.

Бульдозер,  экскаватор,  кран  автомобильный,  сваебойный  агрегат, 

ямобур,  компрессорная  установка,  гусеничный  кран  заправляются  от 

передвижной  топливозаправочной  цистерны,  на  площадке,  исключающей 

возможное проникновение топлива в грунт.
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Для нужд строителей предусматривается установка бытовок.

Для сбора мусора (ТБО) устанавливается контейнер.

При  ведении  строительных  работ  плодородный  почвенный  слой 

подлежит  снятию,  перемещению  в  резерв  и  использованию  для 

благоустройства территории.

На территории строящегося объекта не допускается непредусмотренное 

проектной документацией сведение древесно-кустарниковой растительности 

и  засыпка  грунтом  корневых  шеек  и  стволов  растущих  деревьев  и 

кустарников.

Воздействие  на  прилегающую  территорию  не  будет  выходить  за 

пределы ограждения, устанавливаемого на период строительства.

В  качестве  природоохранных  мероприятий  на  период  строительства 

предусматривается:

1. Строгий контроль за состоянием техники. К работе допускается 

только техника проверенная на отсутствие утечек и подтеков масла и топлива.

2. Запрещается  мойка  техники  и  строительного  оборудования  со 

сбросом на рельеф.

3. Производится  своевременный  сбор  и  вывоз  отходов 

образующихся при производстве работ.

4. Движение механизмов и автотранспорта производится по строго 

установленным маршрутам.

Воздействие  рассматриваемого  объекта  на  окружающую  среду 

определяется  зоной  влияния,  ограниченной  отводом  участка  под 

строительство.

Временное водоснабжение от существующих сетей водопровода. Вода 

используется  для  производственных  и  хозяйственно-бытовых  нужд.  Для 

противопожарных  целей  используется  существующий  гидрант  на  сети 

водоснабжения.

Промывка  и  дезинфекция  трубопровода  хозяйственно-питьевого 

водоснабжения должна производиться строительно-монтажной организацией, 
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выполнявшей  работы  по  прокладке  и  монтажу  этих  трубопроводов  и 

сооружений,  при  участии  представителей  заказчика  и  эксплуатационной 

организации  при  контроле,  осуществляемом  представителями  санитарно-

эпидемиологической службы.

Промывку и дезинфекцию законченного строительством трубопровода 

хозяйственно-питьевого  водоснабжения  осуществляют  водой  питьевого 

качества, подаваемой, как правило, из сетей действующих водопроводов.

Испытание  трубопровода  осуществляют  технической  водой,  из 

водозаборных сооружений.

Сброс  воды на  грунт  запрещается.  Сброс  воды после  испытаний на 

герметичность будет осуществляться в ближайший колодец канализационной 

сети.

Обслуживание  техники  производится  на  базе  строительной 

организации, и данные отхо-ды учитываются в лимитах размещения отходов 

этой организации.

Строительный мусор, образующийся в процессе строительства, в виде 

отходов бетона, боя кирпича, обрезков полиэтиленовых труб, асбестоцемента, 

стекловолокна,  древесно-волокнистых  плит,  мастики  битумно-резиновой, 

асфальтобетона,  керамики,  древесных  отходов,  затвердевших  отходов 

пластмасс из под ЛКМ, обтирочного материала собирается в отведенном на 

площадке месте и далее вывозится на полигон ТБО.

Отходы ТБО бытовых помещений вывозятся на полигон ТБО.

Отходы  (осадки)  из  выгребных  ям  и  хозяйственно-бытовые  стоки 

вывозятся на канализационные очистные сооружения.

Отходы  сварочных  электродов  и  лом  стальной  несортированный 

вывозятся  строительной  организацией  и  подлежат  сдаче  в  пункт  приема 

отходов черных металлов.

В  качестве  природоохранных  мероприятий  на  период  строительства 

предусматривается  строгое  соблюдение  границ  отведенного  участка, 
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своевременный  сбор  и  складирование  строи-тельных  отходов,  назначение 

ответственных лиц по надзору за соблюдением природоохранных требований.

Для охраны поверхностных и подземных вод в проекте предусмотрен 

ряд природоохранных мероприятий, таких как: запрет сброса хоз-бытовых и 

промывных  вод  на  грунт;  заправка  дорожно-строительной  техники  на 

площадке,  исключающей  возможное  проникновение  топлива  в  грунт; 

складирование отходов производства и потребления в специально отведенных 

местах.

Для уменьшения загрязнения атмосферы в процессе строительства ПОС 

предусмотрены следующие мероприятия:

 соответствие  строительной  техники  санитарным  и 

экологическим требованиям по выбросам отработавших газов;

 применение  электроэнергии  для  технологических  нужд 

строительства  взамен  твердого  и  жидкого  топлива  при  приготовлении 

органических вяжущих, изоляционных материалов;

 применение герметических емкостей для перевозки растворов, 

бетонов, устранение открытого хранения, погрузки и перевозки сыпучих, 

пылящихся  материалов,  применение  контейнеров,  специальных 

транспортных  средств;  соблюдение  технологий  и  обеспечение  качества 

выполняемых работ, ис-ключающих переделки;

 все автотранспортные средства (самосвалы и контейнеровозы, 

перевозящие открытые бункеры-накопители с отходами) перед выездом с 

территории  стройплощадки  оснащаются  брезентовым  тентом,  а  также 

проходят мойку колес в специально отведенном месте;

 выбор  минимальной  высоты  погрузки  грунта  в  кузова 

самосвалов;

 выбор  дней  выполнения  работ  с  благоприятными 

климатическими условиями (наличие осадков, безветренная погода).

При  проведении  работ  по  строительству  возможно  физическое 

загрязнение атмосферы в виде шума от эксплуатации строительной техники.
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С целью снижения воздействия шума предусматривается:

 звукоизоляция  двигателей  машин,  применение  защитных 

кожухов  и  капотов  с  многослойными  покрытиями  для  звукоизоляции 

двигателей, установку глушителей на выхлопе;

 обеспечение средствами индивидуальной защиты работающих;

 осуществление расстановки работающих машин и механизмов с 

учетом взаимного звукоограждения и естественных преград;

 предусмотреть  использование  малошумной  современной 

немецкой техники, что позволит снизить уровень шума от работы машин и 

механизмов на 5-10 дБ;

 установку амортизаторов для гашения вибрации.

В  проекте  организации  строительства  (ПОС)  на  стройгенплане 

предусматривается размещение строительной техники и мест складирования 

стройматериалов, устройство въезда-выезда автотранспорта, выполненные с 

учетом обеспечения наименьшего шумового воздействия.

При работе в ночное время (с 23.00 до 7.00) на объектах строительства 

предусмотреть следующие мероприятия:

 обеспечивать  глушение  двигателя  автотранспорта  в  период 

нахождения на площадке;

 исключить громкоговорящую связь;

 не  производить  сварочные  работы  без  установки  защитных 

экранов;

 исключить забивку фундаментных свай и производство прочих 

работ, сопровождаемых шумами с превышением допустимой нормы;

 исключить  работу  оборудования,  имеющего  уровни  шума  и 

вибрации, превышающие допустимые нормы.

Все вышеперечисленные мероприятия позволят снизить уровень шума 

при проведении строительных работ до предельно допустимых.

Для  снижения  уровня  химического  и  физического  загрязнения 

атмосферы  проектом  предусмотрено  сохранение  существующих  зеленых 
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насаждений,  благо-устройство  и  дополнительное  озеленение  территории 

участка строительства. 

Для озеленения выбирают растения, стойкие к токсичным и вредным 

веществам,  загрязняющим  воздух,  и  без  повреждений,  улавливающие  из 

атмосферы  значительное  количество  этих  веществ.  Зеленые  насаждения 

задерживают на пластинах своих листьев большое количество пылевидных 

частиц (42,2% - в облиственном состоянии, а при отсутствии листвы - 37,5%). 
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4. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

4.1 Общие положения

На  этапе  подготовки  строительства  отрабатывается  сметная 

документация. Детальная проработка сметной документации дает заказчику и 

застройщику возможность проанализировать все предстоящие расходы и еще 

на предварительном этапе согласовать итоговую сумму, в которую обойдется 

строительство объекта.

На этапе планирования строительства рассчитанная сметная стоимость 

позволяет: 

 распределить расходы по этапам проекта; определить затраты на 

ремонтные работы по проекту (например, в случае с объектами капитального 

строительства); 

 определить  источники  финансирования;  инициировать 

процедуру согласования договорных цен на работы и услуги; п

 проводить определенные расчетные операции между сторонами.

Сметная документация составлена в текущих ценах по состоянию на 4 

квартал 2024 года.

4.2 Сводный сметный расчет

В  сводном  сметном  расчете  прописывается  точные  расходы  на 

выполнение  комплекса  работ,  необходимых  для  введения  объекта 

строительства  в  эксплуатацию.  В  составе  этого  отчета  отображается 

совокупность финансовых трат и их предназначение.

Сводный  сметный  расчет  включает  в  себя  12  разделов,  каждый  из 

которых  отражает  определенные  затраты,  связанные  со  строительством 

объекта и представлен в приложении.
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Сводный сметный расчет

№ 
п/п

Номера сметных 
расчетов и смет

Наименование глав, объектов, 
работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.
Общая 
сметная 

стоимость, 
тыс. руб.

строитель-
ных работ

монтажных 
работ

оборудования
прочих 
затрат

1 2 3 4 5 6 7 8
Глава 1. Подготовка территории строительства

1   Разбивка осей здания       19,22 19,22
2   подготовительные работы 1 658,11       658,11

  Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства" 658,11     19,22 677,33
Глава 2. Основные объекты строительства

3   Общестроительные работы 
котлован

3478,4       3478,4

4   Общестроительные работы ниже 
0

23 467,00       23467,0

5   Общестроительные работы выше 
0 (2) перевозка

223 640,00       223640,0

6   Внутреннее водоснабжение и 
канализация

12 345,00 168,78 1 360,92   13874,7

7   Отопление и вентиляция 17 650,00 251,8 1 606,39   19508,2
8   ИТП 4 269,79 186,52 2 797,09   7253,4
9   Электроосвещение 1144,32 11 194,6 2 756,00   15094,9
10   Сети связи 940,32 363,33 19,25   1322,9
11   ОПС   1 568,0 1 125,00   2693,0
12   Оборудование   16 540,00 4 850   21390,0
13   Подкрановые пути 1756,0       1756,0

  Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" 288 690,83 30 273,03 14 514,65   333 478,51
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
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14   Наружные сети водоснабжения 188,47 0,41     188,88
15   Наружные сети канализации 376,18       376,18

 

Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения 
водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и 

газоснабжения"

564,65 0,41     565,06

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
16   МАФЫ 895,57       895,57
17   Благоустройство 13 207,68       13207,68
18   Озеленение 470,75       470,75
19   Вертикальная планировка 417,84       417,84
20   Наружное освещение 191,49 255,78 15,14   462,41

 
Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение 

территории"
15 183,33  255,78  15,14  0,00 15 454,25

  Итого по Главам 1-7 305 096,9 30 529,2 14 529,8  19,2 350 175,2
Глава 8. Временные здания и сооружения

21 Приказ от 19.06.2020 № 
332/пр прил.1 п.48.1

Временные здания и сооружения 
- 1,1%

3 356,07  335,82     3 691,89

  Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения" 3 356,07  335,82     3 691,89
  Итого по Главам 1-8 308 452,99 30 865,04 14 529,79  19,22 353 867,04
Глава 9. Прочие работы и затраты

22 Пусконаладочные работы       901,84 901,84
23 Приказот 25.05.2021 

№325/пр прил1 п.81
Производство работ в зимнее 
время, жилые здания 
крупнопанельные и объемно-
блочные - 1,0%*1,2=1,2%

3 328,16 272,62     3 600,78

  Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" 3 328,16  272,62    901,84 4 502,62
  Итого по Главам 1-9 311 781,15 31 137,66 14 529,79  921,06 358 369,66
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

24 Постановление 
Правительства РФ от 
21.06.2010 №468

Строительный контроль          0,00
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Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. 

Строительный контроль"
       0,00  0,00

  Итого по Главам 1-12 311 781,15 31 137,66 14 529,79  921,06 358 369,66
Непредвиденные затраты

25 Приказ от 4.08.2020 № 
421/пр п.179

Непредвиденные затраты для 
объектов капитального 
строительства 
производственного назначения - 
2%

6 235,62  622,75  290,60  18,42 7 167,39

  Итого "Непредвиденные затраты" 6 235,62  622,75  290,60  18,42 7 167,39
  Итого с учетом "Непредвиденные затраты" 318 016,77 31 760,41 14 820,39  939,48 365 537,05
Налоги и обязательные платежи

26 № 303-ФЗ от 3.08.2018 НДС - 20% 63 603,35 6 352,08 2 964,08  187,90 73 107,41
  Итого "Налоги и обязательные платежи" 63 603,35 6 352,08 2 964,08  187,90 73 107,41
  Итого по сводному расчету 381 620,1 38 112,5 17 784,5 1 127,4 438 644,5
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4.3 Технико-экономические показатели строительства

Технико-экономические показатели в таблице 10.

Таблица 10

Технико-экономические показатели

№ п/п Наименование Кол-во Ед. изм

1 Объем здания 15195,00 м3

2 Площадь здания 4300,00 м2

3
Общая сметная стоимость на 
строительство проектируемго здания

438644,50 928386,90

4 Сметная стоимость в расчете на :  
  а) 1 м3 объема здания 100,38 тыс. руб./м3

  б) 1 м2 площади 32,46 тыс. руб./м2
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В  ходе  выполнения  работы  достигнута  цель  –  разработаны 

архитектурные, конструктивные решения и организационные мероприятия по 

строительству жилого многоэтажного дома в Московской области.

Пояснительная  записка  включает  в  себя  проектную  разработку,  в 

которой рассматриваются следующие разделы: архитектурно-строительный, 

организационно-технологический,  раздел  по  экологии  и  безопасности 

решений проекта, экономический.

Степень огнестойкости здания – II.

Класс конструктивной пожарной опасности здания – С0.

Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф1.3.

Класс  функциональной  пожарной  опасности  встроенных  помещений 

административного назначения – Ф 4.3.

Класс функциональной пожарной опасности встроенной автостоянки – 

Ф5.2.

Дом состоит из двух разновысоких односекционных жилых корпусов 

связанных  общим  стилобатом  с  размещенными  в  нем  автостоянкой, 

техническими  помещениями  и  встроенными  помещениями 

административного назначения.

В  первом  разделе  выполнено  проектирование  архитектурно-

планировочных и конструктивных  решений объекта, решений генерального 

плана, теплотехнический расчет ограждающих конструкций.

Во втором разделе  выполнена  разработка  технологической карты на 

устройство  монолитных  конструкций  с  применением  крупнощитовой 

опалубки, разработаны методы производства работ, операционный контроль 

качества,  объемы работ  и  калькуляция  трудозатрат.  Разработаны вопросы 

организации  строительства,   выполнено  проекирование  строительного 

генерального  плана  с  расчётом  временных  сооружений,  складов  и  сетей, 

составлен календарный график производства работ.
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Определен состав производственных операций, требования к контролю 

качества  и  приемке  работ,  плановая  трудоемкость  работ,  трудовые, 

производственные  и  материальные  ресурсы,  меры  промышленной 

безопасности и охраны труда.

Выполнен расчет объемов работ при возведении здания, выбор рабочих 

механизмов,  подсчет  трудозатрат.  По  результатам  данных  вычислений 

спроектирован календарный план и строительный генеральный план.

В четвертом разделе выполнен расчет сметной стоимости строительства 

здания жилого дома.  Сметная документация составлена в текущих ценах по 

состоянию на 4 квартал 2024 года.
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ

Дипломная работа выполнена мной совершенно самостоятельно.  Все 

использованные в работе материалы и концепции из опубликованной научной 

литературы и других источников имеют ссылки на них.

________________________/                     
                  (подпись)                                                      (Ф.И.О.)
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Приложения

Таблица 1

Подсчёт трудоёмкости, машиноёмкости и потребности в материалах

№ 
пп

Обоснов. Наименование работ
Состав звена

Единица 
измерения

Объем 
работ

Нормы затрат на 
единицу измерения

Нормы затрат на 
весь объем

Профессия, 
разряд

количество Чел. час
Машин 

час
Чел. 
час

Машин 
час

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Раздел 1. Земляные работы

1
 01-01-
013-9 

Разработка грунта с 
погрузкой на 
автомобили-самосвалы 

Землекоп 
2р.

Машинист, 
5р.

1

1

1000 м3 7,3 14,96 43,3 109,21 316,09 

2
 01-01-
049-3

Срезка недобора грунта 
в выемках, группа 
грунтов 3

Землекоп 
2р.,3р.

Машинист, 
5р.

4

1
1000 м3 0,128 779,22 79,47 99,74 10,17

3
  01-01-
034-3 

Засыпка траншей и 
котлованов 

Машинист, 
5р.

1 1000 м3 0,424 - 7,38 - 3,13

4
  01-02-
061-3 

Засыпка вручную 
траншей, пазух 
котлованов и ям, группа 
грунтов 3

Рабочие-
строители, 

1р.,2р.
2 100 м3 0,48 121 - 58,08 -

5
  01-02-
005-2

Уплотнение грунта 
пневматическими 
трамбовками, группа 
грунтов 3, 4

Рабочие-
строители, 

3р
Машинист, 

5р.

3

3
100 м3 4,24 14,96 14,15 63,43 60
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7
  01-02-
006-1

Полив водой 
уплотняемого грунта 
насыпей

Рабочие-
строители, 

1р.
1 1000 м3 0,424 13,91 13,91 5,9 5,9

Раздел 2. Фундаменты

8  06-01-
001-01

Устройство свайного 
поля

Рабочие-
строители, 

2р

4

1

100 м3 1,28 163,03 10,38 208,68 13,29

9  06-01-
001-16

Устройство 
фундаментных плит 

Рабочие-
строители, 

3р
Машинист, 

6р.

14

1

100 м3 6,23 220,66 182,39 1374,71 1136,29

10  06-01-
018-1

Устройство 
деформационного 
осадочного шва 
фундаментов  с 
заполнением битумом

Рабочие-
строители, 

3р
Машинист, 

5р.

2

1

100 м шва 0,25 65,48 10,6 16,37 694,09

11  06-01-
015-07

Установка закладных 
деталей весом: до 4 кг

Рабочие-
строители, 

3р,2р
Машинист, 

6р.

3

1

1 т 0.12 215,82 0,36 25,90 0,05

12  08-01-
003-02

Гидроизоляция стен, 
фундаментов 

Рабочие-
строители, 

3р
Машинист, 

5р.

2

1

100 м2 12,8 14,3 2,34 183,04 29,95

Раздел 3. Стены и перегородки

13  06-01-
024-06

Устройство стен 
подвалов и подпорных 

Рабочие-
строители, 

11
100 м3 1,73 1084,59 211,4 1876,34 365,72
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стен железобетонных 3р
Машинист, 

6р.
1

14  06-01-
026-04

Устройство 
железобетонных колонн 

Рабочие-
строители, 

3р
Машинист, 

6р.

4

1

100 м3 0.09 1569,4 289,41 141,25 26,05

15  08-02-
016-1 

Кладка прижимных 
стенок гидроизоляции 

Рабочие-
строители, 

3р
Машинист, 

6р.

2

1

100 м2 5,13 131,89 36,72 676,6 188,37

16  06-01-
108-2 

Устройство 
прямолинейных стен 
железобетонных в 
опалубке типа "Дока" 
высотой до 6 м, 
толщиной 250 мм

Рабочие-
строители, 

3р
Машинист, 

6р.

11

1

100 м3 22,39 915,3 141,12 20493,57 3159,68

17   08-03-
002-1

Кладка стен из 
ячеистых блоков  при 
высоте этажа до 4 м

Рабочие-
строители, 

3р
Машинист, 

6р.

4

1

м3 клад. 2020 4,43 0,44 8948,6 888,8

18   08-02-
001-1

Кладка стен наружных  
при высоте этажа до 4 м 
из кирпича 
керамического 
одинарного

Рабочие-
строители, 

3р
Машинист, 

6р.

3

1

м3 клад. 748 5,4 0,4 4039,2 299,2

19   26-01-
037-1

Изоляция жесткими 
минераловатными 
плитами типа 
"Нобасил" стен

Рабочие-
строители, 

3р
Машинист, 

3

1

м3 изол. 660 20,04 2,11 13226,4 1392,6
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6р.
20   08-02-

002-5
Кладка перегородок 
неармированных 
толщиной в 1/2 кирпича 
при высоте этажа до 4 м 
из кирпича 
керамического 
одинарного

Рабочие-
строители, 

3р
Машинист, 

6р.

3

1

100м2 2,9 143,99 4,11 417,57 11,92

21   08-04-
001-3 

Установка перегородок 
из гипсовых плит в 2 
слоя при высоте этажа 
до 4 м

Рабочие-
строители, 

3р
Машинист, 

6р.

3

1

100м2 5,5 174,8 7,32 961,4 40,26

Раздел 4. Перекрытие

22  06-01-
091-7 

Бетонирование 
перекрытий 

Рабочие-
строители, 

3р
Машинист, 

6р.

8

1

10 м2 128 2,07 2,71 264,96 346,88

23  06-01-
041-01

Устройство перекрытий 
безбалочных толщиной 
до 200 мм, на высоте от 
опорной площади: до 6 
м

Рабочие-
строители, 

3р
Машинист, 

6р.

8

1

100 м3 25,78 951,08 24518,84 16971 2158,56

Раздел 5. Лестницы сборные

24

 07-01-
047-3 

Установка лестничных 
маршей при 
наибольшей массе 
монтажных элементов в 
здании до 5 т

Рабочие-
строители, 

3р
Машинист, 

6р.

5

1

100 шт 0.48 347,48 91,77 166,79 44,05

Раздел 6.  Окна
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25
 10-01-
027-1 

Установка  блоков 
оконных  площадью 
проема до 2 м2

Рабочие-
строители, 

3р
Машинист, 

6р.

5

1

100 м2 2,31 188,6 21,56 435,67 49,8

26
 10-01-
027-2 

Установка блоков 
оконных  площадью 
проема более 2 м2

Рабочие-
строители, 

4р
Машинист, 

6р.

4

1

100 м2 5,54 134,52 15,67 745,24 86,81

27
 10-01-
041-1 

Установка блоков в 
наружных и внутренних 
дверных проемах в 
каменных стенах 
площадью проема: до 3 
м2

Рабочие-
строители, 

4р
Машинист, 

6р

4

1

100 м2 2,64 160,08 26,45 422,61 69,83

Раздел 7.  Двери внутренние

28  10-01-
039-1 

Установка блоков в 
наружных и внутренних 
дверных проемах  
площадью проема до 3 
м2

Рабочие-
строители, 

4р
Машинист, 

6р

4

1

100 м2 10,56 104,28 15,13 1101,2 159,77

Раздел 8. Кровля

29  12-01-
015-1

Устройство 
пароизоляции 
оклеечной в один слой

Рабочие-
строители, 

4р
Машинист, 

6р.

3

1

100 м2 8,51 17,51 2,09 131,5 15,7

30  12-01-
013-3

Утепление покрытий 
плитами из 
минеральной ваты или 

Рабочие-
строители, 

4р

3
100 м2 8,51 45,54 2,67 342,00 20,05
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перлита на битумной 
мастике: в один слой

Машинист, 
6р.

1

31  06-01-
015-10

Армирование 
подстилающих слоев и 
набетонок

Рабочие-
строители, 

4р
Машинист, 

6р.

3

1

1 т 0,21 12,64 0,38 2,65 0,08

32  12-01-
017-01
Изм.вып.2

Устройство 
выравнивающих стяжек 
цементно-песчаных: 
толщиной 15 мм

Рабочие-
строители, 

3р
Машинист, 

6р.

2

1

100 м2 8,51 27,22 4,3 204,42 32,29

33  12-01-
017-02
Изм.вып.2

Устройство 
выравнивающих стяжек 
цементно-песчаных: на 
каждый 1 мм изменения 
толщины добавлять или 
исключать к (12-01-017-
01)

Рабочие-
строители, 

3р
Машинист, 

6р

2

1

100 м2 112,65 0,1 0,03 11,27 3,38

34  12-01-
014-02

Утепление покрытий: 
керамзитом

Рабочие-
строители, 

4р
Машинист, 

6р.

3

1

1 м3 112 3,04 0,34 340,48 38,08

35  12-01-
017-01
Изм.вып.2

Устройство 
выравнивающих стяжек 
цементно-песчаных: 
толщиной 15 мм

Рабочие-
строители, 

3р
Машинист, 

6р.

2

1

100 м2 8,51 27,22 4,3 204,42 32,29

36  12-01-
017-02
Изм.вып.2

Устройство 
выравнивающих стяжек 
цементно-песчаных

Рабочие-
строители, 

3р
Машинист, 

2

1

100 м2 112,65 0,1 0,03 11,27 3,38
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6р
37  12-01-

002-09
Устройство кровель 
плоских из 
наплавляемых 
материалов: в два слоя

Рабочие-
строители, 

3р
Машинист, 

6р

3

1

100 м2 7,51 14,36 4,89 107,84 36,72

38  12-01-
012-01

Ограждение кровель 
перилами

Рабочие-
строители, 

4р
Машинист, 

6р

2

1

100 м 1.1 6,67 2,32 7,34 2,55

39  12-01-
005-01

Защита ендов
Рабочие-

строители, 
4р

3

1

100 м 2 13,22 6,23 26,44 12,46

40  12-01-
004-02

Устройство 
примыканий рулонных 
и мастичных кровель к 
стенам и парапетам

Рабочие-
строители, 

3р
Машинист, 

6р

2

1

100 м 1,34 47,46 4,23 63,60 5,67

41  33-02-
013-14

Установка стальных 
сварных молниеотводов 
и тросостоек, массой до 
0,2 т 

Рабочие-
строители, 

4р
Машинист, 

6р

2

1

1 т 0,2 39,56 18,5 7,91 3,7

Раздел 9. Полы

42

 11-01-
034-3 Устройство покрытий 

из паркета штучного 
без жилок

Рабочие-
строители, 

3р
Машинист, 

6р

2

1

100 м2 34,79 114,33 9,05 1034,69 314,85

43  11-01- Устройство покрытий Рабочие- 2 100 м2 11,08 17,2 0,82 190,58 9,08
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036-3 

из линолеума

строители, 
3р

Машинист, 
6р

1

44

 11-01-
004-01

Устройство 
гидроизоляции 
оклеечной рулонными 
материалами на 
мастике "Битуминоль": 
первый слой

Рабочие-
строители, 

3р
Машинист, 

6р

1

1

100 м2 5,5 46,18 15,03 253,99 82,66

45

 11-01-
004-02

Устройство 
гидроизоляции 

Рабочие-
строители, 

3р
Машинист, 

6р

1

1

100 м2 5,5 27,86 8,74 153,23 48,07

46

 11-01-
027-02

Устройство покрытий 
на цементном растворе 
из плиток: 
керамических для 
полов многоцветных

Рабочие-
строители, 

3р
Машинист, 

6р

2

1

100 м2 5,5 128,76 4,36 708,18 23,98

47

 11-01-
015-01

Устройство покрытий 
бетонных: толщиной 30 
мм

Рабочие-
строители, 

3р

2

1

100 м2 2,33 40,43 6,8 94,2 15,84

48

 11-01-
015-02 Устройство покрытий 

бетонных: на каждые 5 
мм изменения толщины

Рабочие-
строители, 

3р
Машинист, 

6р

2

1

100 м2 9,32 1,19 1 11,09 9,32

49

 11-01-
015-07 Шлифовка: бетонных  

покрытий

Рабочие-
строители, 

3р
Машинист, 

1

1

100 м2 2,33 80,04 34,09 186,49 79,43
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6р

Раздел 10. Отделочные работы

50
  15-02-
019-2 

Сплошное 
выравнивание 
бетонных поверхностей 
(однослойная 
штукатурка) 
известковым раствором 
потолков

Рабочие-
строители, 

3р
Машинист, 

6р

7

1

100 м2 110,88 51,3 0,3 5688.14 33.26

51   15-02-
019-1

Сплошное 
выравнивание 
бетонных поверхностей 
(однослойная 
штукатурка) 
известковым раствором 
стен

Рабочие-
строители, 

4р
Машинист, 

6р

6

1

100 м2 100
42.18

0.25 4218.00 25.00

52   15-04-
002-1
Прим.

Известковая окраска 
водными составами 
внутри помещений по 
штукатурке

Рабочие-
строители, 

3р
Машинист, 

6р

6

1

100 м2

17.2

10.21
0.03

175.61
0.52

53   Е15-04-
024-8

Простая окраска 
масляными составами 
по штукатурке и 
сборным конструкциям, 
подготовленным под 
окраску стен

Рабочие-
строители, 

3р
Машинист, 

6р

6

1

100 м2 5.4
21.12

0.06
114.05

0.32

54  15-02-
015-1

Простая штукатурка 
поверхностей по камню 
и бетону известковым 
раствором стен

Рабочие-
строители, 

3р
Машинист, 

6р

7

1

100 м2 

38.2

65.66
4.99

2508.21
190.62

Ses
siu

Sda
l



102

55   15-02-
034-2

Улучшеннаяштукатурка 
лестничных маршей и 
площадок

Рабочие-
строители, 

3р
Машинист, 

6р

7

1

100 м2 

1.85

134.55
5.25

248.92
9.71

56  15-02-
031-1

Штукатурка 
поверхностей оконных 
и дверных откосов 

Рабочие-
строители, 

3р
Машинист, 

6р

7

1

100 м2 

3.2

204.06
2.06

652.99
6.59

57  15-01-
016-2

Облицовка по бетонной 
поверхности 
керамическими 
отдельными плитками 
на цементном растворе 
стен

Рабочие-
строители, 

4р
Машинист, 

6р

4

1

100 м2 15.96 307.80 1.32
4912.49

21.07

58  15-04-
001-2

Окраска водными 
составами внутри 
помещений клеевая 
улучшенная

Рабочие-
строители, 

3р
Машинист, 

6р

7

1

100 м2 

78.32

11.11
0.05

870.14
3.92

59  15-04-
002-1

Известковая окраска 
водными составами 
внутри помещений по 
штукатурке

Рабочие-
строители, 

4р
Машинист, 

6р

4

1

100 м2 10.05 10.21 0.03
102.61

0.30

60  15-04-
005-4

Улучшенная окраска 
поливинилацетатными 
водоэмульсионными 
составами по 
штукатурке потолков

Рабочие-
строители, 

3р
Машинист, 

6р

6

1

100 м2 16.47
53.90

0.18
887.73

2.96

61  15-04-
005-3

Улучшенная окраска 
поливинилацетатными 

Рабочие-
строители, 

4
100 м2 78.92

42.90
0.17

3385.67
13.42
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водоэмульсионными 
составами по 
штукатурке стен

4р
Машинист, 

6р
1

62  15-06-
002-1

Оклейка стен по 
штукатурке и бетону 
моющимися обоями на 
бумажной основе

Рабочие-
строители, 

4р
Машинист, 

6р

5

1

100 м2 

170.4

64.16 0.02
10932.86

3.41

Раздел 11. Общестроительные работы мусоропровода и лифтов

63  06-01-
108-2

Устройство 
прямолинейных стен 
железобетонных в 
опалубке типа "Дока" 
высотой до 6 м, 
толщиной 250 мм

Рабочие-
строители, 

3р
Машинист, 

6р

6

1

100м3 3.6131
915.30

75.94 3307.07 274.38

64  11-01-
011-1

Устройство стяжек 
цементных толщиной 
20 мм

Рабочие-
строители, 

3р
Машинист, 

6р

4

1

100 м2 0.64 39.51 1.27
25.29

0.81

65  15-01-
016-2

облицовка стен 
мусорокамеры  
керамическими 
отдельными плитками 
на цементном растворе

Рабочие-
строители, 

3р
Машинист, 

6р

4

1

100 м2 4.32
307.80

1.32
1329.70

5.70

66  11-01-
028-3

Облицовка пола 
мусорокамеры 
керамической плиткой

Рабочие-
строители, 

3р
Машинист, 

6р

4

1

100 м2 0.64
128.76

0.66
82.41

0.42
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по штукатурке и 
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окраску потолков
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